

変更契約調書

工 事 名	空自合同棟屋上防水及び外壁塗装等工事	工 事 場 所	航空自衛隊目黒基地	種 別	建築一式	工 期	令和7年10月10日～ 令和8年3月31日	工 事 概 要	外壁及び防水補修
契約の相手方	名 称 等	株式会社イノベート		法人番号	1011801028376				
	住 所	東京都足立区足立4-13-9 ベルビュービル6F							
契約金額	¥14,224,381		(税込) (		¥12,931,256		(税抜) )		
契 約 変 更	変更契約日	増減額	変更後の金額 (税込)	変更後の工期	変 更 理 由				
	令和8年3月13日	¥50,979	¥14,275,360	変更なし	施工途中で、外壁のひび割れ、欠損等の状況を調査した結果、足場がないと確認ができなかった高所の部分のひび割れ等が新たに発見されたことによる工事数量の変更				
			以下余白						