

令和5年度発注予定工事

航空自衛隊第3航空団における令和5年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は令和5年4月19日の現在見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事・建具工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	B地区建具更新工事	大湊分屯基地	約5ヶ月	1四	建築一式	建具の更新	一般	令和5年5月	令和5年5月	令和5年6月	工事規模：3千万円未満
2	屋根外壁補修工事	三沢基地	約4ヶ月	1四	建築一式	#290 3階廊下天井部の雨漏り修繕 #160 屋根外壁補修	一般	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	工事規模：3千万円以上
3	建具等補修工事	三沢基地	約6ヶ月	1四	建築一式	#221扉補修、#1、#7、#8外扉補修、#159の東側扉補修、#159、#233シャッター補修	一般	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	工事規模：3千万円未満
4	トイレ改修工事	三沢基地	約6ヶ月	1四	建築一式 管 電気	#178、#308(男女)、#106、#133、#101、#188、#300の和式から洋式補修、 #356、#90、#290プースの設置	一般	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	工事規模：3千万円以上
5	オーバースライダー取替工事	三沢基地	約6ヶ月	1四	建築一式	#266ICCオーバースライダー補修、#266除雪機在庫オーバーヘッドドア改修、 #141、#262、#230電動シャッター更新	一般	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	工事規模：3千万円以上
6	大型倉庫外壁、屋根等補修工事	東北町分屯基地	約3ヶ月	1四	建築一式	外壁等塗装：1,856.5㎡ 屋根等塗装：2,537.0㎡	一般	令和5年4月	令和5年5月	令和5年5月	工事規模：3千万円未満
7	ボイラー室等女子トイレ・シャワー室新設工事	東北町分屯基地	約3ヶ月	1四	建築一式	浴室撤去、女子トイレ新設×1個 調理室撤去、女子シャワー新設×3個	一般	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	工事規模：3千万円未満
8	運用地区外柵補修工事	車力分屯基地	約3ヶ月	1四	建築一式	21高隊運用地区内柵更新×300m	一般	令和5年4月	令和5年5月	令和5年5月	工事規模：3千万円未満
9	ボイラー室等改修工事	車力分屯基地	約3ヶ月	1四	建築一式	ボイラー室屋根等補修及び内装改修	一般	令和5年4月	令和5年5月	令和5年5月	工事規模：3千万円未満
10	隊舎等改修工事	車力分屯基地	約3ヶ月	1四	建築一式	女性自衛官受入施設増設	一般	令和5年4月	令和5年5月	令和5年5月	工事規模：3千万円未満

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【建築一式工事・建具工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	飯岡宿舍A棟建具及び トイレ等改修工事	山田分屯基地	約4ヶ月	2四	建築 一式	木製建具改修(20戸) 大便器更新(20戸)	一般	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	工事規模:3千万円 未満
12	以下余白										
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

航空自衛隊第3航空団における令和5年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は令和5年4月19日の現在見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	補給倉庫系埋設管等補修工事	大湊分屯基地	約6ヶ月	1 四	管	補給倉庫への蒸気埋設管及び付帯設備の補修	一般	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	工事規模：3千万円未満
2	通信局舎空調機更新工事	大湊分屯基地	約5ヶ月	1 四	管	通信局舎空調機2基の更新	一般	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	工事規模：3千万円未満
3	発電機排気ダクト設置工事	三沢基地	約3ヶ月	1 四	管	#402発電機用ダクト設置	一般	令和5年5月	令和5年6月	令和5年6月	工事規模：3千万円未満
4	補給倉庫消防設備更新工事	三沢基地	約6ヶ月	1 四	管 電気	#187感知器の更新及び増設(118個)、受信機の更新、屋内消火栓の更新及び増設(8箇所)	一般	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	工事規模：3千万円未満
5	ボイラー設備改修工事	三沢基地	約4ヶ月	1 四	管	#308ユニットヒーターの更新(14箇所)、#153救装ショップ機械室の補修	一般	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	工事規模：3千万円未満
6	給汽埋設配管更新工事	東北町分屯基地	約4ヶ月	1 四	管	蒸気管73m 環水管73m コンジェット管73m アスファルト工事162m ³	一般	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	工事規模：3千万円未満
7	燃料タンク更新工事	車力分屯基地	約6ヶ月	1 四	管	軽油2k1タンク×2基更新	一般	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	工事規模：3千万円未満
8	宿舎風呂給湯器交換工事	車力分屯基地	約1ヶ月	1 四	管	風呂給湯器交換×14か所	一般	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	工事規模：3千万円未満
	以下余白										

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

航空自衛隊第3航空団における令和5年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は令和5年4月19日の現在見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	体育館照明器具更新工事	大湊分屯基地	約4ヶ月	1四	電気	移設照明器具を撤去し、LED照明器具に更新	一般	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	工事規模：3千万円未満
2	野外キュービクル補修工事	東北町分屯基地	約3ヶ月	1四	電気	野外キュービクル(2面)×1基 その他一式	一般	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	工事規模：3千万円以上
3	高圧ケーブル更新工事	車力分屯基地	約3ヶ月	1四	電気	運用地区高圧ケーブル更新×510m	一般	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	工事規模：3千万円未満
4	RS用電源開閉器盤交換工事	車力分屯基地	約6ヶ月	1四	電気	運用地区電源開閉器交換×2か所	一般	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	工事規模：3千万円未満
	以下余白										

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

航空自衛隊第3航空団における令和5年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は令和5年4月19日の現在見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【消防施設工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	運用地区消火栓工事	山田分屯基地	約3ヶ月	2四	消防施設	消火栓3基の更新 埋設配管320mの更新	一般	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	工事規模: 3千万円未満
	以下余白										

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。