

令和5年度発注予定工事

航空自衛隊第3航空団における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年11月15日の現在見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事・建具工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	B地区建具更新工事	大湊分屯基地	約5ヶ月	1四	建築一式	建具の更新	一般	令和5年6月21日	令和5年7月3日	令和5年7月21日	工事規模: 3千万円未満
2	屋根外壁補修工事	三沢基地	約3ヶ月	3四	建築一式	#290 3階廊下天井部の雨漏り修繕 #160 屋根外壁補修	一般	令和5年11月	令和5年12月	令和5年12月	工事規模: 3千万円以上
3	建具等補修工事	三沢基地	約4ヶ月	3四	建築一式	#221扉補修、#1、#7、#8外扉補修、#159の 東側扉補修、#159、#233シャッター補修	随契				工事規模: 3千万円未満
4	トイレ改修工事	三沢基地	約3ヶ月	3四	建築一式	#178、#308(男 女)、#106、#133、#101、#188、#300の和式か ら洋式補修、 #356、#90、#290ブースの設置	一般	令和5年11月	令和5年12月	令和5年12月	工事規模: 3千万円未満
5	オーバーヘッドドア等 更新工事	三沢基地	約6ヶ月	2四	建築一式	#266ICCオーバースライダー補修、#266 除雪機在庫オーバーヘッドドア改修、 #141、#262、#230電動シャッター更新	一般	令和5年9月21日	令和5年10月4日	令和5年10月25日	工事規模: 3千万円以上
6	大型倉庫外壁、屋根等 補修工事	東北町分屯基地	約3ヶ月	2四	建築一式	外壁等塗装: 1,856.5m ² 屋根等塗装: 2,537.0m ²	一般	令和5年7月31日	令和5年8月22日	令和5年9月11日	工事規模: 3千万円未満
7	トイレ・シャワー室等 改修工事	東北町分屯基地	約3ヶ月	3四	建築一式	浴室撤去、女子トイレ新設×1個 調理室撤去、女子シャワー新設×3個	一般	令和5年11月10日	令和5年11月20日	令和5年12月7日	工事規模: 3千万円未満
8	運用地区内柵補修工事	車力分屯基地	約3ヶ月	3四	建築一式	21高隊運用地区内柵更新×300m	一般	令和5年11月7日	令和5年11月21日	令和5年12月8日	工事規模: 3千万円未満
9	ボイラー室等改修工事	車力分屯基地	約3ヶ月	2四	建築一式	ボイラー室屋根等補修及び内装改修	一般	令和5年7月21日	令和5年8月7日	令和5年8月24日	工事規模: 3千万円未満
10	隊舎等改修工事	車力分屯基地	約3ヶ月	3四	建築一式	女性自衛官受入施設増設	一般	令和5年10月30日	令和5年11月14日	令和5年12月1日	工事規模: 3千万円未満

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【建築一式工事・建具工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	飯岡宿舎A棟建具及び トイレ等改修工事	山田分屯基地	約4ヶ月	3 四	建築 一式	木製建具改修(20戸) 大便器更新(20戸)	一般	令和5年10月13日	令和5年11月6日	令和5年11月16日	工事規模:3千万円未 満
12	トイレ等増設工事	三沢基地	約2ヶ月	4 四	建築 一式	※#400(大便器増設1×3階分)、 #402(隔て板設置)、#356(女 性1⇒2)、#178(女性用改修: シャワーユニット、小便器撤去、ドア、 面格子(窓))	一般	令和5年12月	令和5年12月	令和6年1月	工事規模:3千万円未 満
13	以下余白										
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

航空自衛隊第3航空団における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年11月15日の現在見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	補給倉庫系埋設管等補修工事	大湊分屯基地	約6ヶ月	1四	管	補給倉庫への蒸気埋設管及び付帯設備の補修	一般	令和5年6月5日	令和5年7月5日	令和5年7月20日	工事規模: 3千万円未満
2	局舎空調機更新工事	大湊分屯基地	約5ヶ月	1四	管	通信局舎空調機2基の更新	一般	令和5年6月5日	令和5年6月26日	令和5年7月13日	工事規模: 3千万円未満
3	発電機排気ダクトダンパー設置工事	三沢基地	約3ヶ月	2四	管	#402発電機用ダクト設置	随契				工事規模: 3千万円未満
4	消防設備更新工事	三沢基地	約3ヶ月	2四	管 電気	#187感知器の更新及び増設(118個)、受信機の更新、屋内消火栓の更新及び増設(8箇所)	一般	令和5年11月10日	令和5年11月20日	令和5年12月5日	工事規模: 3千万円未満
5	暖房設備更新工事 →役務に変更	三沢基地	約4ヶ月	3四	管	#308ユニットヒーターの更新(14箇所)、 #153救装ショップ機械室の補修	一般				工事規模: 3千万円未満
6	給汽埋設配管更新工事	東北町分屯基地	約4ヶ月		管	蒸気管73m 環水管73m コンジェット管73m アスファルト工事162m ³	一般				取り消し
7	燃料タンク更新工事	車力分屯基地	約6ヶ月	1四	管	軽油2k1タンク×2基更新	一般	令和5年6月5日	令和5年6月30日	令和5年7月14日	工事規模: 3千万円未満
8	宿舎風呂給湯器交換工事	車力分屯基地	約3ヶ月	2四	管	風呂給湯器交換×14か所	一般	令和5年8月17日	令和5年9月1日	令和5年9月15日	工事規模: 3千万円未満
	以下余白										

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

航空自衛隊第3航空団における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年11月15日の現在見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	体育館照明器具更新工事	大湊分屯基地	約4ヶ月	2四	電気	移設照明器具を撤去し、LED照明器具に更新	一般	令和5年8月22日	令和5年9月11日	令和5年9月29日	工事規模: 3千万円未満
2	野外キュービクル補修工事	東北町分屯基地	約3ヶ月		電気	野外キュービクル(2面)×1基 その他一式	一般				取り消し
3	高圧ケーブル更新工事	車力分屯基地	約3ヶ月	1四	電気	運用地区高圧ケーブル更新×510m	一般	令和5年4月27日	令和5年5月17日	令和5年6月6日	工事規模: 3千万円未満
4	RS用電源開閉器盤交換工事	車力分屯基地	約6ヶ月	1四	電気	運用地区電源開閉器交換×2か所	一般	令和5年4月27日	令和5年5月17日	令和5年6月6日	工事規模: 3千万円未満
5	LED照明器具交換工事	車力分屯基地	約3ヶ月	1四	電気	LED照明器具交換工事	一般	令和5年5月15日	令和5年6月2日	令和5年6月21日	工事規模: 3千万円未満
6	体育館プール照明設備更新工事	東北町分屯基地	約3ヶ月	2四	電気	高天井照明撤去×20個、LED高天井照明 新設×20個、投光器照明撤去×30個、 LED投光器照明新設×30個	一般	令和5年7月31日	令和5年8月22日	令和5年9月11日	工事規模: 3千万円未満
7	格納庫照明器具等交換工事	三沢基地	約4ヶ月	2四	電気	#239, #118の照明等交換	一般	令和5年7月31日	令和5年8月22日	令和5年9月11日	工事規模: 3千万円以上
	以下余白										

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

航空自衛隊第3航空団における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年11月15日の現在見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【消防施設工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	運用地区消火栓工事	山田分屯基地	約3ヶ月	2四	消防施設	消火栓3基の更新 埋設配管320mの更新	一般	令和5年7月	令和5年8月	令和5年8月	取り消し
	以下余白										

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。