

契約担当官
航空自衛隊新潟救難隊
会計班長 野中 龍

令和8年度発注予定工事

航空自衛隊新潟救難隊における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は、令和8年9月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備 考
1	浄化槽補修工事	航空自衛隊 佐渡分屯基地	約6か月	令和8年7月頃	管工事	ばっ気槽及び嫌気担体 交換	一般競争	令和8年5月8日	令和8年5月25日	令和8年6月18日	契約締結日 令和8年6月26日
2	金井第5宿舎給湯器更 新工事	航空自衛隊佐渡 分屯基地 金井第5宿舎	約4か月	令和8年11月頃	管工事	給湯器更新	一般競争	令和8年10月頃	令和8年10月頃	令和8年11月頃	追加
	以下余白										

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

契約担当官
航空自衛隊新潟救難隊
会計班長 野中 龍

令和 8 年度発注予定工事

航空自衛隊新潟救難隊における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は、令和 8 年 9 月 3 0 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備 考
1	土提モルタル吹付工事	航空自衛隊 新潟分屯基地	約 5 か月	令和8年10月頃	土木一式工事	植生仕様の土提法面をセメント モルタルで吹付けし全面被覆 2,529㎡ 昇降階段設置 2箇所 ステンレス丸環フック設置 4 4 本	一般競争	令和8年7月28日	令和8年8月19日	令和8年9月9日	契約締結日 令和8年9月15日
2	スノーポール設置工事	航空自衛隊 佐渡分屯基地	約 4 か月	令和8年8月頃	土木一式工事	青竹及び杉丸太建込み 既設スノーポール塗装	一般競争	令和8年6月8日	令和8年6月23日	令和8年7月16日	契約締結日 令和8年7月23日
	以下余白										

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

契約担当官
航空自衛隊新潟救難隊
会計班長 野中 龍

令和 8 年度発注予定工事

航空自衛隊新潟救難隊における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は、令和 8 年 9 月 3 0 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備 考
1	通信局舎トイレ等改修 工事	航空自衛隊 新潟分屯基地	約 3 か月	令和8年10月頃	建築一式工事	間仕切り 分電盤 便器× 1 洗面台× 1	一般競争	令和8年8月25日	令和8年9月10日	令和8年10月7日	工事規模： 1 千万円未満
	以下余白										

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。