

プロジェクト管理及び価格算定に係る次期システム検討委員会 (第1回)

〔 日時 : 令和3年6月24日(木) 1305～1350 〕
〔 場所 : 第1庁議室(D棟3階) 〕

1. これまでの検討の状況について

- (1) 検討体制の変更について
- (2) 各検討部会における検討状況について
 - ① プロジェクト管理システム検討部会の検討状況について
 - ② コストデータ活用検討部会の検討状況について
- (3) 令和4年度概算要求の状況について

2. 次回の委員会について

プロジェクト管理及び価格算定に係る次期システムに関する検討体制の見直し

旧 検 討 体 制

プロジェクト管理及び価格算定に係る
次期システム検討委員会

委員長 調達管理部長
委員 長官官房総務官
 装備政策課長
 プロジェクト管理部 事業計画官
 調達管理部 調達企画課長
 調達管理部 原価管理官
 調達事業部 需品調達官
庶務 調達管理部調達企画課

データ収集・活用検討部会

部会長 原価管理官付 原価管理制度総括官
副部会長 調達企画課 調達企画室長
部会員 装備政策課
 調達企画課 調達企画室
 原価管理官付
 需品調達官付
 武器調達官付
 電子音響調達官付
 艦船調達官付
 通信電気調達官付
 航空機調達官付
 輸入調達官付

オブザーバー 事業計画官付
庶務 原価管理官付

次期システム実装検討部会

廃止

プロジェクト管理業務支援検討部会

部会長 事業計画官付 企画室長
副部会長 事業計画官付 コスト管理室長
 調達企画課調達企画室長
部会員 事業計画官付
 事業監理官（誘）付
 事業監理官（宇・地）付
 事業監理官（航）付
 事業監理官（艦）付
 調達企画課 調達企画室

オブザーバー 総務官付 情報システム管理室
 装備政策課
 原価管理官付
庶務 事業計画官付

新 検 討 体 制

プロジェクト管理及び価格算定に係る
次期システム検討委員会

委員長 調達管理部長
委員 プロジェクト管理部 事業計画官
 調達管理部 調達企画課長
 調達管理部 原価管理官
 調達事業部 需品調達官
事務局 調達管理部調達企画課

コストデータバンク検討部会

部会長 原価管理官付 原価管理制度総括官
部会員 事業計画官付
 調達企画課 調達企画室
 原価管理官付
 需品調達官付
 ただし、調達事業部需品調達官付は、必要が
 あると認めるときは、調達事業部各官に対し、
 出席を求めることができる。
庶務 原価管理官付

プロジェクト管理システム検討部会

部会長 事業計画官付 企画室長
副部会長 事業計画官付 コスト管理室長
部会員 事業計画官付
 事業監理官（誘）付
 事業監理官（宇・地）付
 事業監理官（航）付
 事業監理官（艦）付
 調達企画課 調達企画室
 原価管理官付
庶務 事業計画官付

※変更部分赤字

旧 検 討 事 項

プロジェクト管理及び価格算定に係る 次期システム検討委員会

装備品等及び役務の調達において、プロジェクト管理
及び価格算定のために整備すべきシステムの在り
方について検討

データ収集・活用検討部会

プロジェクト管理業務支援検討部会

次期システム実装検討部会

(共通)

- ・ プロジェクト管理及び価格算定のため
の基盤整備に関する専門的な事項につ
いて検討
- ・ 検討委員会の調査審議に資するため、
所要の検討を実施

新 検 討 事 項

プロジェクト管理及び価格算定に係る 次期システム検討委員会

- ・ 装備品等及び役務の調達において、プロジェクト管理
及び価格算定のためのシステムについて検討
- ・ 委員会はシステムの実現までに実施すべき事項につ
いて実施計画を作成し、進捗状況を管理

コストデータバンク検討部会

- (1) パイロットシステムから次期中央調達システムへ
のコストデータの移行に関すること
- (2) 次期中央調達システムのコストデータバンク機能
の活用に関すること（既製品のソフトウェアの利活
用を含む。）
- (3) コストデータの収集管理及びその活用要領の策定
並びに教育・研修の在り方に関すること

プロジェクト管理システム検討部会

- (1) ライフサイクルコスト・コストデータベース・パ
イロットモデル（以下「パイロットシステム」とい
う。）のライフサイクルコスト管理機能及びEVM機
能の活用に関すること
- (2) パイロットシステムの次期システムの各機能に関
すること（既製品のソフトウェアの導入を含む。）
- (3) プロジェクト管理を円滑に実施するための体制、
枠組み、制度等の基盤整備に関すること

● これら検討体制、検討事項については、次の文書の発簡により実施

① プロジェクト管理及び価格算定に係る次期システム検討委員会の設置について（通達）（装管調第8913号。令和3年6月15日）

② プロジェクト管理及び価格算定に係る次期システム検討委員会に置かれる各検討部会の部会長、副部会長及び部会員の指名について（通知）（装管調第8918号。令和3年6月15日）