

令和5年度発注予定工事

陸上自衛隊関西補給処における令和5年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| 番号 | 工事件名                   | 場所    | 期間    | 着手時期                    | 種別                                       | 工事概要                          | 入札方式   | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                        |
|----|------------------------|-------|-------|-------------------------|--|-------------------------------|--------|--------|---------------|--------|---------------------------|
| 1  | 宇治(5)構内建物便所<br>改修工事    | 宇治駐屯地 | 3ヶ月   | 令和5年12<br>月～令和6<br>年3月  | 建築一式工事                                   | 和式便器の洋式化                      | 一般競争入札 | 10月23日 | 11月6日         | 12月1日  | 工事規模：1,000万円以上            |
| 2  | 宇治(5)324号生活<br>隊舎区画等整備 | 宇治駐屯地 | 2ヶ月   | 令和5年8月<br>～令和6年3<br>月   | 建築一式工事<br>管工事<br>電気工事                    | 娯楽室・便所・調<br>理室等改修(間仕<br>切壁含む) | 一般競争入札 | 7月5日   | 7月18日         | 8月24日  | 工事規模：1,000万円以上            |
| 3  | 338号通信整備工場エ<br>レベーター改修 | 宇治駐屯地 | 3ヶ月   | 3/四半期                   | 建築一式工事                                   | 戸開走行保護装置<br>取付他               | 一般競争入札 | 中止     | 中止            | 中止     | 工事規模：1,000万円以上            |
| 4  | 祝園(5)550号建物<br>便所等改修工事 | 祝園分屯地 | 2ヶ月   | 令和5年10<br>月～令和6<br>年1月末 | 建築一式工事<br>管工事、電気工事<br>機械器具設置工事<br>水道施設工事 | 衛生設備等の改修<br>等                 | 一般競争入札 | 9月5日   | 9月15日         | 10月27日 | 工事規模：250万円以上<br>1,000万円未満 |
| 5  | 祝園(5)火薬庫鉄扉補<br>修工事     | 祝園分屯地 | 2ヶ月   | 令和6年1月<br>～令和6年3<br>月末  | 建築一式工事                                   | 鉄扉取替                          | 一般競争入札 | 中止     | 中止            | 中止     | 工事規模：250万円以上<br>1,000万円未満 |
| 6  | 宇治(5)構内給水管工事           | 宇治駐屯地 | 2ヶ月   | 令和5年9月<br>～令和5年<br>12月  | 土木一式工事<br>建築一式工事<br>管工事<br>機械器具設置工事      | 構内埋設管更新                       | 一般競争入札 | 7月28日  | 8月9日          | 9月21日  | 工事規模：250万円以上<br>1,000万円未満 |
| 7  | 祝園(5)分屯地外柵改<br>修工事     | 祝園分屯地 | 1.5ヶ月 | 令和5年10<br>月～令和6<br>年2月  | 土木一式工事                                   | 有刺鉄線柵の忍び<br>返し付ネットフェ<br>ンスへ更新 | 一般競争入札 | 9月5日   | 9月15日         | 10月27日 | 工事規模：250万円以上<br>1,000万円未満 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した個所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

陸上自衛隊関西補給処における令和5年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| 番号 | 工事件名                 | 場所    | 期間  | 着手時期           | 種別               | 工事概要              | 入札方式   | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                        |
|----|----------------------|-------|-----|----------------|------------------|-------------------|--------|--------|---------------|--------|---------------------------|
| 8  | 空調機の修繕               | 宇治駐屯地 | 2ヶ月 | 4/四半期          | 電気一式工事           | 空調機の修繕            | 一般競争入札 | 中止     | 中止            | 中止     | 工事規模：250万円以上<br>1,000万円未満 |
| 9  | 空調機の修繕               | 宇治駐屯地 | 2ヶ月 | 4/四半期          | 電気一式工事           | 空調機の修繕            | 一般競争入札 | 中止     | 中止            | 中止     | 工事規模：250万円以上<br>1,000万円未満 |
| 10 | 宇治(5)構内建物照明器具交換工事    | 宇治駐屯地 | 4ヶ月 | 令和5年10月～令和6年3月 | 建築一式工事<br>電気一式工事 | H15～19建設対象建築物LED化 | 一般競争入札 | 9月5日   | 9月15日         | 10月27日 | 工事規模：1,000万円以上            |
| 11 | 祝園(5)566号建物他照明器具交換工事 | 祝園分屯地 | 2ヶ月 | 令和6年2月～令和6年3月末 | 電気一式工事           | 照明器具LED化          | 一般競争入札 | 11月15日 | 11月27日        | 12月20日 | 工事規模：250万円以上<br>1,000万円未満 |
| 12 | 祝園(5)568号建物他照明器具交換工事 | 祝園分屯地 | 2ヶ月 | 令和6年2月～令和6年3月末 | 電気一式工事           | 照明器具LED化          | 一般競争入札 | 11月15日 | 11月27日        | 12月20日 | 工事規模：250万円以上<br>1,000万円未満 |
|    |                      |       |     | —              | 以下               | 余白                | —      |        |               |        |                           |
|    |                      |       |     |                |                  |                   |        |        |               |        |                           |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。