

駐屯地名
久居

令和6年度発注予定工事（変更・追加）

陸上自衛隊久居駐屯地における令和5年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和6年6月25日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、

また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は太文字・赤色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
6	8月	5号厚生センタートイレ改修工事	久居駐屯地	2カ月	建築一式工事 電気工事 機械器具設置工事	トイレの補修	○			○				◎			工事規模： 5百万以上1千万未満
7	9月	駐屯地構内道路整備	久居駐屯地	2カ月	土木一式工事 舗装工事	アスファルト道路の舗装	○			○							工事規模： 5百万以上1千万未満
8	8月	10号隊舎調理室の改修	久居駐屯地	3カ月	建築一式工事 電気工事 機械器具設置工事	調理室の改修	○			○							工事規模： 5百万以上1千万未満
9	8月	食厨照明LED整備工事	久居駐屯地	3カ月	建築一式工事 電気工事	食堂のLEDへの改修	○			○							工事規模： 1千万以上3千万未満
10	8月	厚生センター正面玄関自動ドア整備工事	久居駐屯地	3カ月	建築一式工事 電気工事 機械器具設置工事	自動ドアへの改修	○			○							工事規模： 5百万以上1千万未満
11	8月	8・9号隊舎等便器改修工事	久居駐屯地	3カ月	建築一式工事 電気工事 機械器具設置工事	和式便器の洋式便器化	○			○							工事規模： 1千万以上2千万未満
12	9月	宿舎照明LED化工事	宿舎	5カ月	建築一式工事 電気工事	宿舎野外灯のLEDへの改修	○			○							工事規模： 3百万以上5百万未満
13	9月	高茶屋第2宿舎給湯器取替工事	宿舎	5カ月	建築一式工事 電気工事 機械器具設置工事	宿舎の給湯器取替	○			○							工事規模： 3百万以上5百万未満
14	8月	久居射場測量設計	久居射場	4カ月	測量 土木一式工事	射場の測量、設計	○			○							工事規模： 5百万以上1千万未満

注：1 取止の場合は、「取止」欄に◎を付す。

2 変更の場合は、「変更」欄に◎を付し、「備考」欄に変更内容を記載し、変更先の番号を記載する。変更先の番号は枝番号で付与する。

3 分割の場合は、分割する工事の「取止」欄に◎を付し、「備考」欄に分割先の番号を記載する。分割された工事は各々枝番号を付与し、「分割」欄に◎を付す。

4 合併の場合は、合併する各々の工事の「取止」欄に◎を付し、「備考」欄に合併先の番号を記載する。合併された工事は枝番号を付与し、「合併」欄に◎を付す。

5 新規に追加する工事は、番号は連番で記載し、枝番号は付与しない。

6 公告済工事は、「公告時期」欄の○を●に変更する。

7 取止工事、変更前工事及び公告済工事は、当該年度末まで記載する。

8 各項目は付紙様式第1に準じて記載する。

