

## 令和3年度発注予定工事

陸上自衛隊静内駐屯地における令和3年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和3年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	庁舎内部改修	静内駐屯地	1.5ヶ月	令和3年11月頃	建築一式	間仕切壁（防音仕様）新設 鋼製建具新設 組透視鏡新設 か所通信設備工事一式	一般競争	3／四半期	未定	未定	工事規模：5百万円以上1千万円未満
2	以下余白										
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和3年度発注予定工事

陸上自衛隊静内駐屯地における令和3年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和3年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	屋外排水管等補修	静内駐屯地	1.5ヶ月	令和3年5月 下旬	管	排水管新設 約60m汚水枡 新設 2基撤去工事 一式	一般競争	令和3年4月	令和3年5月 中旬	令和3年5月 下旬	工事規模：2百万円未満
2	廠舎換気設備補修	静内駐屯地 対空射撃場	1.5ヶ月	令和3年5月 下旬	管	角ダクト、バンパー（モー ター含む）、防風板、防虫 網等撤去新設 一式	一般競争	令和3年4月	令和3年5月 中旬	令和3年5月 下旬	工事規模：5百万円以上1千万円 未満
3	換気設備補修	静内駐屯地 対空射撃場	1ヶ月	3／四半期	管	和式大便器の洋式化 2穴	一般競争	3／四半期	未定	未定	工事規模：5百万円以上1千万円 未満
4	以下余白										
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。