

宿舎整備役務工程表
(各所修繕 宿舎整備費で契約)

R8.3	R8.4	R8.5	R8.6	R8.7	R8.8	R8.9	R8.10	R8.11	R8.12	R9.1	R9.2	R9.3	備考
整備場所確定		産業廃棄物処理		整備場所確定		産業廃棄物処理		整備場所確定		産業廃棄物処理	整備場所確定		3月整備分産業廃棄物処理は、期間が間に合わないため、官側に引渡し。(次年度宿舍整備費で処分)
	宿舍整備				宿舍整備				宿舍整備			宿舍整備	