

【海上自衛隊呉地方総監部新青山南宿舍（仮称）整備事業及び新青山中央宿舍（仮称）整備事業】  
実施方針の一部変更

下表のとおり変更します。（変更部分のみ記載）

第2 民間事業者の募集及び選定に関する事項

2. 選定の手順及びスケジュール（8頁）

スケジュール（予定）		内容
修正前	修正後	
令和7年4月28日（月）～ 令和7年5月20日（火）	令和7年4月28日（月）～ 令和7年5月20日（火）	実施方針等に関する質問・意見の受付
令和7年5月15日（木）	令和7年5月15日（木）	実施方針に関する説明会
令和7年6月上旬	令和7年6月上旬	実施方針等に関する質問・回答の公表
令和7年8月上旬	令和7年8月下旬	特定事業の選定結果の公表
令和7年8月上旬	令和7年8月下旬	入札公告、入札説明書等の配布
令和7年8月上旬	令和7年8月下旬	入札説明書等に対する第1回質問の受付
令和7年9月上旬	令和7年9月下旬	入札説明書等に対する第1回質問への回答の公表
令和7年9月	令和7年10月	入札参加申請書・入札参加資格確認書類の提出期限
令和7年9月	令和7年10月	入札参加資格確認通知の送付
令和7年10月	令和7年10月	入札説明書等に対する第2回質問の受付
令和7年10月	令和7年11月	入札説明書等に対する第2回質問への回答の公表
令和7年11月	令和7年12月	入札提出書類の提出期限
令和8年1月	令和8年2月	落札者の選定及び公表
令和8年1月	令和8年2月	基本協定の締結
令和8年3月	令和8年3月	事業契約の締結