

令和5年3月1日

契約係長

ネットワーク管理装置の撤去役務に関する低価格調査について

1 趣 旨

本件は、第1回入札結果において最低価格を示したKYOYOU建設株式会社が示した最低価格が予定価格に10分の6を乗じた価格を下回っていたので、防衛省所管契約事務取扱細則第25条に示す「その者により当該契約の内容に適合した履行がされないことおそれがあると認められる」か否かについて検討するものである。

2 契約の概要

- (1) 履行内容：防衛省として整備する防衛情報通信基盤及び中央指揮システム専用通信を監視・統制するネットワーク管理装置用の器材の撤去するもの。
- (2) 入札日時：令和5年 2月17日
- (3) 履行期限：令和5年 5月31日
- (4) 入札結果：下表のとおり。(金額はいずれも税抜)

業者名	第1回入札金額	対予定価格 (%)
KYOYOU建設株式会社	6,800,000円	26.0%
内野建設有限会社	24,260,000円	90.5%
NECネットエスアイ株式会社	26,500,000円	99.9%
株式会社栄興業	57,800,000円	215.7%

3 KYOYOU建設株式会社概要

- (1) 主たる業務 解体業
- (2) 設立年月日 平成27年8月10日
- (3) 従業員数 7名
- (4) 所在地 長野県上田市
- (5) 決算書 別添のとおり。
- (6) 契約実績 防衛省契約については、下表のとおり。

契約実施機関	契約日	件名	履行完了日
防衛装備庁航空装備研究所	令和5年1月19日	試験器材の解体及び廃棄	履行中
防衛装備庁航空装備研究所	令和5年1月19日	油圧源装置の解体及び廃棄	履行中
横須賀地方総監部	令和5年2月2日	自動収納装置撤去	令和5年2月22日合格
航空自衛隊三沢基地	令和5年1月26日	衛材物品の撤去及び運搬	履行中
海上自衛隊鹿屋航空基地	令和5年1月18日	NDB装置(NLRN-8)等の撤去	履行中
航空自衛隊入間基地	令和5年2月9日	無停電電源装置の撤去	履行中

4 履行方針（会社側聞き取りによる）

本役務は、全国にまたがる自衛隊基地において器材を撤去し、撤去器材を搬入するもの趣旨であり、実現可能性の観点から、履行方針を当該社に質問した。

(1) 納期までの履行スケジュール

地区名	履行時期 人数	地区名	履行時期 人数
市谷地区	5月上旬 4名 2日	千僧地区	3月下旬 1名 1日
旭川地区	4月下旬 1名 1日	伊丹地区	3月下旬 1名 1日
帯広地区	4月下旬 1名 1日	呉地区	3月下旬 1名 1日
札幌地区	4月下旬 1名 1日	美保地区	3月下旬 1名 1日
千歳地区	4月下旬 1名 1日	福岡地区	3月中旬 1名 1日
東千歳地区	4月下旬 1名 1日	春日地区	3月中旬 1名 1日
大湊地区	4月下旬 1名 1日	健軍地区	3月中旬 1名 1日
三沢地区	4月中旬 1名 1日	佐世保地区	3月中旬 1名 1日
八戸地区	4月中旬 1名 1日	対馬地区	3月下旬 1名 2日
神町地区	4月中旬 1名 1日	那覇地区	3月中旬 1名 2日
仙台地区	4月中旬 1名 1日	久里浜地区	4月上旬 1名 1日
相馬原地区	4月中旬 4名 1日	府中地区	5月上旬 1名 1日
入間地区	4月中旬 1名 1日	十条地区	5月上旬 1名 1日
朝霧地区	4月上旬 1名 1日	下総地区	5月中旬 1名 1日
横須賀地区	4月上旬 1名 1日	厚木地区	5月中旬 1名 1日
横田地区	4月上旬 1名 1日	船越地区	5月中旬 1名 1日
富士地区	4月上旬 1名 1日	目黒地区	5月上旬 1名 1日
浜松地区	4月上旬 1名 1日	大宮地区	5月上旬 1名 1日
小牧地区	4月上旬 1名 1日	木更津地区	5月中旬 1名 1日
小松地区	4月上旬 1名 1日	習志野地区	5月中旬 1名 1日
舞鶴地区	3月下旬 1名 1日	座間地区	5月中旬 1名 1日

(2) 撤去器材の運搬手段について

自社トラックにより運搬

(3) 入札金額の算出要領

類似した案件で見積もりを作成した時と比較して、交通費や諸経費を計算して算出した。

5 結果

当該社は、設立から10年以下の新興企業であるが、今年になって自衛隊基地の撤去役務に積極的に参入している。

本役務に対しての履行スケジュールも現実離れしたものでなく、自社トラックを有することから本役務に対して適合しないとは言えない。

したがって、当該社と契約することとしたい。

なお、契約日は本調査の決裁日とする。