

変 更 契 約 調 書

工 事 名	舗装修繕（教育隊）	工 事 場 所	京都府舞鶴市 舞鶴教育隊	種 別	土木一式	工 期	令和5年9月21日 ～ 令和6年2月29日	工 事 概 要	庁舎南側、北側及び車庫前構内舗装の修繕、施工範囲内の雨水側溝の排水不良の改善
契約の相手方	名称等	(株)カモタ		法人番号	9130001043324				
	住 所	京都府舞鶴市字今田679-1							
契 約 金 額	¥	0							
契 約 変 更	変更契約年月日	増 減 額	変 更 後 金 額	変 更 後 の 工 期	変 更 理 由				
	R5 年 12 月 26 日	¥3,790,600	¥26,290,600	令和6年2月29日	撤去アスファルト増加に伴う変更				
	年 月 日								
	年 月 日								
	年 月 日								
	年 月 日								
	年 月 日								