

令和元年度発注予定工事（変更・追加）

防衛大学校における令和元度の発注見通しは下記のとおりである。
 なお、記載内容は、令和元年１１月２０日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。
 注）変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工 事 名	場 所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							一般	企画	１／四	２／四	３／四	４／四					
１	４月	学生会館ＰＨ外屋上防水補修	防衛大学校	約３ヶ月	防水	屋上防水補修	○		○								工事規模：２千万円未満
１-１	１０月	学生会館ＰＨ外屋上防水補修	防衛大学校	約３ヶ月	防水、建築一式	屋上防水補修	○			●				○			工事規模：２千万円未満
２	４月	理工学３号館外中庭東側外壁等改修	防衛大学校	約３ヶ月	塗装、防水	外壁改修	○		○								工事規模：２千万円未満
２-１	１０月	理工学３号館南側外壁・変電室防水補修	防衛大学校	約３ヶ月	塗装、建築一式	外壁改修	○			●				○			工事規模：２千万円未満
３	４月	走水宿舍Ｊ棟建具改修	防衛大学校	約５ヶ月	建具	アルミ製建具の改修	○			○							工事規模：２千万円以上５千万円未満
３-１	１０月	走水宿舍Ｊ棟建具改修	防衛大学校	約３ヶ月	建具、建築一式	アルミ製建具の改修	○			●				○			工事規模：２千万円以上５千万円未満
４	４月	１号幹線設備補修	防衛大学校	約５ヶ月	電気	幹線設備の改修	⊖		⊖								工事規模：２千万円未満
４-１	１１月	１号幹線設備補修	防衛大学校	約５ヶ月	電気	幹線設備の改修	⊖		⊖				⊖				工事規模：２千万円未満
５	４月	本部庁舎照明設備補修	防衛大学校	約５ヶ月	電気	照明設備の改修	⊖		⊖								工事規模：２千万円未満
５-１	１１月	本部庁舎照明設備補修	防衛大学校	約５ヶ月	電気	照明設備の改修	⊖		⊖				⊖				工事規模：２千万円未満
６	４月	人文科学館空調機補修	防衛大学校	約３ヶ月	機械	ガスヒートポンプ空調機の改修	○		○								工事規模：２千万円未満
６-１	１０月	人文科学館空調機更新	防衛大学校	約３ヶ月	管	ガスヒートポンプ空調機の改修	○			●				○			工事規模：２千万円未満
７	４月	食堂・厨房生ごみ処理機攪拌棒補修	防衛大学校	約５ヶ月	機械	生ごみ処理機攪拌棒補修	⊖		⊖								工事規模：２千万円未満
７-１	８月	食堂残飯処理装置修理	防衛大学校	約１ヶ月	機械	生ごみ処理機攪拌棒補修	⊖			●			⊖				役務要求に変更
８	４月	理工学総合実験棟Ｃ棟空調機補修	防衛大学校	約４ヶ月	機械	空調機補修	○		○								工事規模：２千万円未満
８-１	１０月	理工学総合実験棟Ｃ棟空調機更新	防衛大学校	約４ヶ月	管	空調機補修	○			●				○			工事規模：２千万円未満
９	９月	総合体育館東側屋根防水補修	防衛大学校	約２ヶ月	防水	屋上防水補修	○			●							工事規模：２千万円未満
１０	１１月	学生舎乾燥室ユニットヒーター補修	防衛大学校	約４ヶ月	機械	ユニットヒーター補修	○				●						工事規模：２千万円未満

令和元年度発注予定工事（変更・追加）

防衛大学校における令和元年度の発注見通しは下記のとおりである。
なお、記載内容は、令和元年11月20日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。
注）変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表 時期	工 事 名	場 所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							一般	企画	1 / 四	2 / 四	3 / 四	4 / 四					
11	11月	理工学2号館中庭南面外壁補修	防衛大学校	約2ヶ月	塗装	外壁改修	○				○						工事規模： 2千万円未満
12	11月	理工学1号館南側屋上防水補修	防衛大学校	約1ヶ月	塗装	屋上防水補修	○				○						工事規模： 2千万円未満
13	11月	テニスコート人工芝修理	防衛大学校	約1ヶ月	舗装	人工芝の補修	○				○						工事規模： 2千万円未満
14	11月	二葉宿舎B棟給湯器更新	防衛大学校	約2ヶ月	機械	ガス給湯器更新	○				○						工事規模： 2千万円未満
15	11月	走水宿舎J棟5階浴室改修	防衛大学校	約1ヶ月	建築工事	宿舎浴室の改修	○				◎						工事規模： 3千万円未満