

令和6年度発注予定工事

防衛大学校における令和6年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

番号	公表 時期	工 事 名	場 所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				備 考
							一般	企画	1 / 四	2 / 四	3 / 四	4 / 四	
1	4 月	屋外プール不具合箇所修理	防衛大学校	約3ヶ月	管工事	屋外プール配管修理	○		○				
2	4 月	第3学生舎冷温水管修理	防衛大学校	約3ヶ月	管工事	屋内冷温水管修理	○		○				
3	4 月	ボイラー室給油ポンプ更新	防衛大学校	約3ヶ月	管工事	給油ポンプ更新	○		○				
4	4 月	総合実験棟建具改修	防衛大学校	約3ヶ月	建具工事	建具更新及び改修	○		○				
5	4 月	残飯庫シャッター改修	防衛大学校	約3ヶ月	建具工事	シャッター更新	○		○				
6	4 月	学生舎空調設備改修	防衛大学校	約3ヶ月	管工事	第1～第4学生舎空調更新	○		○				
7	5 月	海上訓練場食堂天井改修	防衛大学校	約4ヶ月	建築一式 工事	食堂室天井改修	○		○				
8	5 月	第3学生舎網戸修理	防衛大学校	約4ヶ月	建築一 式・建具 工事	網戸更新	○		○				
9	5 月	器材庫内部改修	防衛大学校	約4ヶ月	建築一式 工事	ユニット倉庫設置	○		○				
10	5 月	防衛学館冷温水管修理	防衛大学校	約4ヶ月	管工事	屋内冷温水管修理	○		○				
11	5 月	学生会館汚水・雨水ポンプ更新	防衛大学校	約4ヶ月	管工事	汚水・雨水ポンプ更新	○		○				
12	5 月	土木化学実験棟空調機修理	防衛大学校	約3ヶ月	管工事	空調修理	○		○				
13	5 月	総合体育館機械室污水ポンプ更新	防衛大学校	約4ヶ月	管工事	污水ポンプ更新	○		○				
14	5 月	第4学生舎LED照明改修	防衛大学校	約3ヶ月	電気通信 工事	LED照明への更新	○		○				

令和6年度発注予定工事

防衛大学校における令和6年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

番号	公表 時期	工 事 名	場 所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				備 考
							一般	企画	1 / 四	2 / 四	3 / 四	4 / 四	
15	5 月	第4学生舎放送設備改修	防衛大学校	約4ヶ月	電気通信 工事	放送設備改修	○		○				
16	5 月	学生舎排煙窓修理	防衛大学校	約5ヶ月	建築一 式・建具 工事	排煙窓修理	○		○				
17	6 月	球技体育館床改修	防衛大学校	約3ヶ月	建築一式 工事	アリーナ床補修	○		○				
18	6 月	食堂・厨房内壁断熱改修	防衛大学校	約3ヶ月	建築一式 工事	内壁改修	○		○				
19	6 月	高速破壊実験室外壁等改修	防衛大学校	約3ヶ月	建築一式 工事	外壁塗装・屋根防水改修	○		○				
20	6 月	燃焼爆破実験室外壁等改修	防衛大学校	約3ヶ月	建築一式 工事	外壁塗装・屋根防水改修	○		○				
21	6 月	理工学館等自動火災報知設備修理	防衛大学校	約3ヶ月	電気通信 工事	自動火災報知設備修理	○		○				
22	6 月	走水訓練場灯台改修	防衛大学校	約5ヶ月	電気通信 工事	電灯部改修	○		○				
23	6 月	記念講堂非常用発電機改修	防衛大学校	約5ヶ月	電気通信 工事	発電機改修	○		○				
24	6 月	土木化学実験棟屋外排水管修理	防衛大学校	約4ヶ月	管工事	屋外排水管修理	○		○				
25	6 月	弓道場給水管修理	防衛大学校	約3ヶ月	管工事	給水管復旧	○		○				
26	6 月	浴場有圧換気扇更新	防衛大学校	約4ヶ月	管工事	換気扇更新	○		○				
27	6 月	第3学生舎污水管洗浄	防衛大学校	約3ヶ月	管工事	管洗浄	○		○				
28	6 月	第4学生舎污水管洗浄	防衛大学校	約3ヶ月	管工事	管洗浄	○		○				

令和6年度発注予定工事

防衛大学校における令和6年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

番号	公表 時期	工 事 名	場 所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				備 考
							一般	企画	1 / 四	2 / 四	3 / 四	4 / 四	
29	6 月	研究科学生舎照明設備改修	防衛大学校	約 3 ヶ月	電気通信 工事	LED照明への更新	○		○				
30	6 月	研究科学生舎外壁等改修	防衛大学校	約 3 ヶ月	建築一式 工事	外壁塗装・屋根防水改修	○		○				
31	6 月	曹隊舎照明設備改修	防衛大学校	約 3 ヶ月	電気通信 工事	LED照明への更新	○		○				
32	9 月	曹隊舎浴室改修	防衛大学校	約4ヶ月	建築一式 工事	室内水廻り部改修	○			○			
33	6 月	曹隊舎建具改修	防衛大学校	約4ヶ月	建築一 式・建具 工事	建具更新及び改修	○		○				
34	6 月	曹隊舎外壁等改修	防衛大学校	約 3 ヶ月	建築一式 工事	外壁塗装・屋根防水改修	○		○				
35	9 月	防衛学館空調機修理	防衛大学校	約 3 ヶ月	管工事	空調修理	○			○			
36	9 月	学生舎空調機修理	防衛大学校	約 3 ヶ月	管工事	空調修理	○			○			