

入札・契約状況調書（施工体制確認型総合評価方式・施工能力評価型）

工事件名	海田市（6）庁舎新設等土木工事				工事概要	・庁舎新設 RC-4 延面積 約6,400 m <sup>2</sup> ×1棟 上記建物に係る造成工事、舗装工事、雨水排水工事等一式 ・隊舎新設 RC-4 延面積 約2,100 m <sup>2</sup> ×1棟 上記建物に係る造成工事、舗装工事、雨水排水工事等一式					
入札方式	一般競争入札			工事場所	広島県安芸郡海田町						
入札日	令和7年1月22日			種別	土木一式工事			工期	令和7年2月4日～令和9年3月31日		
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		基礎点+加算点+施工体制評価点 (A)	第1回入札			第2回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥基準評価値	
(株) NIPPO	9010001034987	—	—	—	378,000,000	—	予定価格超過				
(株) 増岡組	6010001029528	—	—	—	378,000,000	—	予定価格超過				
(株) 伏光組	2240001010410	30.000	30.000	160.000	369,000,000	43.360	○				
宮田建設(株)	6240001025099	21.428	30.000	151.428	367,900,000	41.160	○				
洋伸建設(株)	9240001012202	25.714	30.000	155.714	358,000,000	43.495	○				落札
(株) 福永建設工業	424000101292	—	—	—	無効	—	—				

契約業者名	名称等	洋伸建設株式会社	
	住所	広島市中区上八丁堀4番1号	
契約金額	¥	393,800,000 (税込)	(¥ 358,000,000 (税抜))
予定価格	¥	407,653,266 (税込)	(¥ 370,593,879 (税抜))
調査基準価格	¥	372,756,824 (税込)	(¥ 338,869,840 (税抜))
基準評価値		26.983	

- 注：1 [入札金額] 及び [調査基準価格] 欄には消費税抜きの金額を記載する。  
 2 [契約金額] 及び [予定価格] 欄には消費税を含んだ金額を、各欄の括弧内には、消費税を含まない金額を記載する。  
 3 [備考] 欄は、落札した場合に「落札」、見積もり合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」と記載する。  
 4 評価値の表示については、判定を容易にするため、便宜上、億円単位で表示するものとする。  
 5 上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。  
 6 入札回数が、2回を超える場合は、表を適宜修正する。

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

## 評価点の内訳

工事名	海田市(6)庁舎新設等土木工事
-----	-----------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能 力	(b) 配置予定 技術者の 能力	(c) 企業の信 頼性・社会 性、その他	(d) 評価点の 合計 (a+b+c)	(e) 施工体制 確認評価 点	(f) 最終評価 点 (d×e/30)	加算点	備 考
	配点	30	30	4	64	30		
(株)NIPPO	17	5	4	26	—	—	—	予定価格超過
(株)増岡組	13	13	0	26	—	—	—	予定価格超過
(株)伏光組	17	21	4	42	30	42.000	30.000	
宮田建設(株)	12	14	4	30	30	30.000	21.428	
洋伸建設(株)	17	15	4	36	30	36.000	25.714	落札
(株)福永建設工業	11	5	4	20	—	—	—	無効

注:1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。

2 最終評価点及び加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。

3 総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。

4 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。