

令和5年度住宅防音工事執行計画 徳島飛行場

令和5年11月30日時点

6年度

工事区分	回数	5年度											6年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
防音工事	-	該当無し															
空調復旧	1次	申込書配布・回収	現地調査	交付決定			工事完了	確定	支払								
	2次	申込書配布・回収	現地調査	交付決定			工事完了	確定	支払								
	3次	申込書配布・回収	現地調査	交付決定			工事完了	確定	支払								
建具復旧	1次	申込書配布・回収	現地調査				図面審査	交付決定			工事完了			確定	支払		

*本計画は諸事情により変更される場合があります。

令和5年度住宅防音工事執行計画 岩国飛行場

令和5年11月30日時点

工事区分	回数	5年度												6年度						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
防音工事	1次	図面審査		交付決定						工事完了		確定	支払							
	2次	申込書配布・回収		現地調査		図面審査			交付決定						工事完了		確定	支払		
	3次	申込書配布・回収		現地調査			図面審査		交付決定						工事完了		確定	支払		
空調復旧	1次	現地調査		交付決定						工事完了		確定	支払							
	2次	申込書配布・回収		現地調査		交付決定			工事完了		確定	支払								
	3次	申込書配布・回収		現地調査		交付決定		工事完了		確定	支払									
建具復旧	1次	図面審査		交付決定						工事完了		確定	支払							
	2次	申込書配布・回収		現地調査		図面審査			交付決定						工事完了		確定	支払		
	3次	申込書配布・回収		現地調査		図面審査		交付決定						工事完了		確定	支払			

*本計画は諸事情により変更される場合があります。

令和5年度住宅防音工事執行計画 美保飛行場

令和5年11月30日時点

6年度

工事区分	回数	5年度												6年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
防音工事	1次	該当無し																
空調復旧	1次				交付決定		工事完了		確定		支払							
	2次	申込書配布・回収			現地調査			交付決定		工事完了		確定		支払				
	3次	申込書配布・回収			現地調査							交付決定		工事完了		確定		支払
建具復旧	1次	図面審査			交付決定		工事完了		確定		支払							
	2次	申込書配布・回収			現地調査			図面審査				交付決定		工事完了		確定		支払

*本計画は諸事情により変更される場合があります。