

# 令和6年度住宅防音工事執行計画 徳島飛行場

令和6年4月1日時点

工事区分	回数	6年度												7年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
防音工事	1次	申込書配布・回収	現地調査					図面審査	交付決定			工事完了	確定	支払			
空調復旧	1次	申込書配布・回収	現地調査			交付決定	工事完了	確定	支払								
建具復旧	1次	申込書配布・回収	現地調査					図面審査	交付決定			工事完了	確定	支払			

\*本計画は諸事情により変更される場合があります。

# 令和6年度住宅防音工事執行計画 岩国飛行場

令和6年4月1日時点

工事区分	回数	6年度												7年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
防音工事	1次		図面審査		交付決定				工事完了	確定	支払							
	2次			図面審査		交付決定			工事完了	確定	支払							
	3次	申込書配布・回収		現地調査		図面審査		交付決定		工事完了	確定	支払						
	4次			申込書配布・回収		現地調査		図面審査				交付決定			工事完了	確定	支払	
空調復旧	1次				交付決定			確定	支払									
	2次	申込書配布・回収		現地調査		交付決定			確定	支払								
	3次			申込書配布・回収		現地調査		交付決定			確定	支払						
	4次					申込書配布・回収		現地調査		交付決定			確定	支払				
建具復旧	1次		図面審査		交付決定				工事完了	確定	支払							
	2次			図面審査		交付決定			工事完了	確定	支払							
	3次	申込書配布・回収		現地調査		図面審査		交付決定		工事完了	確定	支払						
	4次			申込書配布・回収		現地調査		図面審査				交付決定			工事完了	確定	支払	

\*本計画は諸事情により変更される場合があります。

## 令和6年度住宅防音工事執行計画 美保飛行場

令和6年4月1日時点

工事区分	回数	6年度											7年度					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
防音工事	1次	申込書配布・回収	現地調査		図面審査		交付決定					工事完了	確定	支払				
空調復旧	1次	申込書配布・回収	現地調査		交付決定			確定	支払									
建具復旧	1次	申込書配布・回収	現地調査		図面審査		交付決定					工事完了	確定	支払				

\*本計画は諸事情により変更される場合があります。