

令和7年度住宅防音工事執行計画 徳島飛行場

令和7年4月1日時点

工事区分	回数	令和7年度												令和8年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
防音工事	1次	設計審査 交付決定 工事完了 確定 支払															
	2次	申込書配布・回収 現地調査 設計審査 交付決定 工事完了 確定 支払															
空調復旧	1次	交付決定 工事完了 確定 支払															
	2次	申込書配布・回収 現地調査 交付決定 工事完了 確定 支払															
	3次	申込書配布・回収 現地調査 交付決定 工事完了 確定 支払															
建具復旧	1次	設計審査 交付決定 工事完了 確定 支払															
	2次	申込書配布・回収 現地調査 設計審査 交付決定 工事完了 確定 支払															
	3次	申込書配布・回収 現地調査 設計審査 交付決定 工事完了 確定 支払															

* 本計画は諸事情により変更される場合があります。

令和 7 年度住宅防音工事執行計画 岩国飛行場

令和7年4月1日時点

工事区分	回数	令和 7 年度												令和 8 年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
防音工事	1次		設計審査		交付決定		工事完了		確定	支払							
	2次	現地調査			設計審査		交付決定		工事完了		確定	支払					
	3次	申込書配布・回収		現地調査			設計審査		交付決定		工事完了		確定	支払			
	4次 【国債】			申込書配布・回収			現地調査		設計審査		交付決定		工事完了		確定	支払	
	5次 【国債】						申込書配布・回収		現地調査		設計審査		交付決定		工事完了		確定
空調復旧	1次		交付決定	工事完了		確定	支払										
	2次	現地調査			交付決定	工事完了		確定	支払								
	3次	申込書配布・回収		現地調査			交付決定	工事完了		確定	支払						
	4次					申込書配布・回収		現地調査		交付決定	工事完了		確定	支払			
建具復旧	1次		設計審査		交付決定		工事完了		確定	支払							
	2次	現地調査			設計審査		交付決定		工事完了		確定	支払					
	3次	申込書配布・回収		現地調査			設計審査		交付決定		工事完了		確定	支払			
	4次 【国債】			申込書配布・回収			現地調査		設計審査		交付決定		工事完了		確定	支払	
	5次 【国債】						申込書配布・回収		現地調査		設計審査		交付決定		工事完了		確定

* 本計画は諸事情により変更される場合があります。

令和7年度住宅防音工事執行計画 美保飛行場

令和7年4月1日時点

工事区分	回数	令和7年度												令和8年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
防音工事	1次	申込書配布・回収			現地調査		設計審査		交付決定	工事完了			確定		支払		
空調復旧	1次		交付決定	工事完了		確定	支払										
	2次	申込書配布・回収			現地調査		交付決定	工事完了		確定	支払						
	3次				申込書配布・回収			現地調査		交付決定	工事完了		確定		支払		
建具復旧	1次			設計審査		交付決定	工事完了			確定	支払						
	2次	申込書配布・回収			現地調査		設計審査		交付決定	工事完了			確定		支払		
	3次				申込書配布・回収			現地調査	設計審査	交付決定	工事完了			確定		支払	

* 本計画は諸事情により変更される場合があります。