

# 令和8年度住宅防音工事執行計画 徳島飛行場

令和8年4月9日時点

工事区分	回数	令和8年度												令和9年度					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		
防音工事	1次	設計審査	交付決定					工事完了			確定	支払							
	2次						設計審査	交付決定					工事完了		確定	支払			
	3次 【国債】	申込書配布・回収					現地調査				設計審査	交付決定					工事完了		
空調復旧	1次			交付決定		工事完了		確定	支払										
	2次	申込書配布・回収		現地調査	交付決定			工事完了		確定	支払								
	3次	申込書配布・回収					現地調査	交付決定			工事完了		確定	支払					
建具復旧	1次	設計審査	交付決定					工事完了			確定	支払							
	2次						設計審査	交付決定					工事完了		確定	支払			
	3次 【国債】	申込書配布・回収					現地調査				設計審査	交付決定					工事完了		

※本計画は諸事情により変更される場合があります。

# 令和8年度住宅防音工事執行計画 岩国飛行場

令和8年4月9日時点

工事区分	次数	令和8年度												令和9年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
防音工事	1次		設計審査		交付決定		工事完了		確定		支払							
	2次			設計審査		交付決定		工事完了		確定		支払						
	3次				設計審査		交付決定		工事完了		確定		支払					
	4次 【国債】	現地調査						設計審査		交付決定		工事完了		確定		支払		
	5次 【国債】	申込書配布・回収		現地調査					設計審査		交付決定		工事完了		確定			
空調復旧	1次		交付決定		工事完了		確定		支払									
	2次	現地調査		交付決定		工事完了		確定		支払								
	3次			現地調査		交付決定		工事完了		確定		支払						
	4次	申込書配布・回収				現地調査		交付決定		工事完了		確定		支払				
建具復旧	1次		設計審査		交付決定		工事完了		確定		支払							
	2次			設計審査		交付決定		工事完了		確定		支払						
	3次				設計審査		交付決定		工事完了		確定		支払					
	4次 【国債】	現地調査						設計審査		交付決定		工事完了		確定		支払		
	5次 【国債】	申込書配布・回収		現地調査					設計審査		交付決定		工事完了		確定			

※本計画は諸事情により変更される場合があります。

# 令和8年度住宅防音工事執行計画 美保飛行場

令和8年4月9日時点

工事区分	回数	令和8年度												令和9年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
防音工事	1次			申込書配布・回収	現地調査		設計審査	交付決定		工事完了		確定	支払				
空調復旧	1次		交付決定	工事完了		確定	支払										
	2次	申込書配布・回収			現地調査		交付決定	工事完了		確定	支払						
建具復旧	2次			申込書配布・回収	現地調査		設計審査	交付決定		工事完了		確定	支払				

※本計画は諸事情により変更される場合があります。