

令和4年度住宅防音工事執行計画 千歳飛行場

令和4年4月現在

工事区分	次数	令和4年									令和5年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
防音工事	4次 令和3年度国債			工期				完了確認 → 確定	準備期間 → 支払				
	5次 令和3年度繰越				工期			完了確認 → 確定	準備期間 → 支払				
	1次		図面審査 →	交付決定			工期		完了確認 → 確定		支払		
	2次		現地調査 →	図面審査 →	交付決定			工期		完了確認 → 確定	準備期間 → 支払		
	3次		申込書配布・回収 →	現地調査 →		図面審査 →	交付決定		工期		完了確認 → 確定	準備期間 → 支払	
空気調和機器機能復旧工事	1次			審査 →		交付決定		工期		完了確認 → 確定	準備期間 → 支払		
	2次		現地調査 →			審査 →	交付決定		工期			完了確認 → 確定	
防音建具機能復旧工事	4次 令和3年度国債			工期				完了確認 → 確定	準備期間 → 支払				
	5次 令和3年度繰越				工期			完了確認 → 確定	準備期間 → 支払				
	1次		図面審査 →	交付決定			工期		完了確認 → 確定		支払		
	2次		現地調査 →	図面審査 →	交付決定			工期		完了確認 → 確定	準備期間 → 支払		
	3次		申込書配布・回収 →	現地調査 →		図面審査 →	交付決定		工期		完了確認 → 確定	準備期間 → 支払	

注：本計画は都合により変更される場合があります。