

令和4年度住宅防音工事執行計画 北海道大演習場

令和4年4月現在

工事区分	次数	令和4年									令和5年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
防音工事	4次 令和3年度国債			工期				完了確認 →	確定 →	準備期間 →	支払 →			
	5次 令和3年度繰越				工期				完了確認 →	確定 →	準備期間 →	支払 →		
	1次		図面審査 →	交付決定			工期			完了確認 →	確定 →	支払 →		
	2次		図面審査 →	交付決定			工期			完了確認 →	確定 →	支払 →		
	3次			図面審査 →	交付決定			工期			完了確認 →	確定 →	支払 →	

注：本計画は都合により変更される場合があります。