

令和5年度住宅防音工事執行計画 千歳飛行場

令和5年4月現在

工事区分	回数	令和5年										令和6年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
防音工事	5次 令和4年度国債			工期						完了確認 → 確定	準備期間 → 支払			
	6次 令和4年度繰越			工期						完了確認 → 確定	準備期間 → 支払			
	1次	図面審査 →	交付決定			工期					完了確認 → 確定	準備期間 → 支払		
	2次		図面審査 →	交付決定			工期					完了確認 → 確定	準備期間 → 支払	
	3次 令和5年度国債										図面審査 →		交付決定	工期
空気調和機器機能復旧工事	1次		現地調査 →			審査 →	交付決定	工期				完了確認 → 確定	準備期間 → 支払	
	2次					審査 →	交付決定	工期					完了確認 → 確定	準備期間 → 支払
防音建具機能復旧工事	5次 令和4年度国債			工期						完了確認 → 確定	準備期間 → 支払			
	6次 令和4年度繰越			工期						完了確認 → 確定	準備期間 → 支払			
	7次 令和4年度国債			工期						完了確認 → 確定	準備期間 → 支払			
	1次	図面審査 →	交付決定			工期					完了確認 → 確定	準備期間 → 支払		
	2次		図面審査 →	交付決定			工期					完了確認 → 確定	準備期間 → 支払	
	3次 令和5年度国債										図面審査 →		交付決定	工期

注：本計画は都合により変更される場合があります。