

平成30年度 住宅防音事業執行計画表(航空機)

施設名:千歳飛行場

工事区分		平成30年										平成31年				備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
防音工事	1次	図面作成		交付	工期					完了確認	確定	支払				
	2次	現地調査	図面作成		交付	工期					完了確認	確定	支払			
	3次		申込書配布・回収	現地調査	図面作成	交付	工期					完了確認	確定	支払		
空気調和機器機能復旧工事	1次			交付	工期					完了確認	確定	支払				
	2次		現地調査		交付	工期					完了確認	確定	支払			
	3次		現地調査		交付	工期					完了確認	確定	支払			
	4次		申込書配布・回収		現地調査		交付	工期					完了確認	確定	支払	
防音建具機能復旧工事	1次	図面作成		交付	工期					完了確認	確定	支払				
	2次	現地調査	図面作成		交付	工期					完了確認	確定	支払			
	3次	現地調査	図面作成			交付	工期					完了確認	確定	支払		

注:本計画は諸事情により変更される場合があります。