

平成30年度 住宅防音事業執行計画表(砲撃音)

施設名:北海道大演習場(島松地区)

工事区分		平成30年									平成31年			備考	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
防音工事	1次	→ 図面作成		交付	工期				完了確認	確定	支払				
	2次		→ 図面作成		交付	工期				完了確認	確定	支払			
	3次 (国債)					→ 申込書配布・回収			→ 現地調査	→ 図面作成			交付	工期	

注:本計画は諸事情により変更される場合があります。