



令和2年1月17日  
北海道防衛局

## 建設工事に関するお知らせ

防衛省の令和元年度 補正予算において、北海道防衛局では次のとおり建設工事・業務の発注を予定しております。

- 【工事】
  - 【真駒内】 ・ 外柵等整備 ・ 哨所新設
  - 【千歳】 ・ 空調設備改修工事
  - 【当別】 ・ 隊庁舎外壁 ・ 屋根改修工事
  - ・ 受変電設備更新工事
- 【調査】 ・ 上富良野隊庁舎新設等測量調査ほか3件
- 【設計】 ・ 上富良野隊庁舎新設等建築設計ほか7件

多数の入札参加をお待ちしております。

## 防衛省における令和元年度補正予算関連工事の発注について

今年度発注する令和元年度補正予算関連工事につきましては、入札期間が短期であること等を踏まえ、次のような方法を採用します。

1 「数量表」に基づく入札を行う、「簡易型」の標準図等活用発注方式による発注を行います。

同方式による契約額の精算は、必要に応じて受注者から提出された見積価格を採用することができるものとします。

入札へ参加される建設業者各位におかれましては、本資料と各発注事業に係る資料・図書等を御理解していただいた上で入札に参加されるようお願いいたします。

### 【工事発注要領】

#### 1 「簡易型」の標準図等活用発注方式による発注です

施設の概要を記述した図書及び調査仕様書等（以下「簡易な設計資料」という。）並びに「数量表」に基づいて入札を行い、契約後、受注者によって、調査並びに法手続に必要な図面、施工に必要な詳細図及び数量調書（以下「詳細図等」という）を作成し、発注者の審査・承認を得た上で工事に着手するという方式です。契約額は、まずは作成した詳細図等に基づき、後日精算を行うこととし、その後、現場精査等が生じた場合は、その精算も行えます。

(1) 入札に当たっては、「数量表」により積算を行ってください  
（「数量表」が優先されます）

「数量表」には、事業の計画額に合わせた数量を記載しており、必ずしも全工種が記載されているものではありません。公告時に提示する「簡易な設計資料」から必要な資機材や施工費を見積もることは困難ですので、「数量表」により積算し入札に臨んでください。

**(2) 発注時の簡易な設計資料は実際に建設しようとしている事業の簡易な図面等です**

公告時に提示している「簡易な設計資料」は、施設の案内図、配置図、平面図及び工事概要を記載したものであり、入札参加者に工事概要をイメージしてもらうためのものです。受注者が契約後に部隊から提示される要望書等を踏まえて作成する詳細図等を基に工事を実施していただくこととなります。

**(3) 詳細図等が受注者により作成された後、契約額の精算を行います**

詳細図等が受注者により作成され、発注者の承認及び受発注者間の協議が了した後に、実際の施工を行うこととなります。

なお、契約額の精算は、必要に応じて受注者から提出された見積価格を採用することができるものとします。

**(4) 受注者が詳細図等を作成するために必要な費用は契約額に含まれます**

「簡易な設計資料」の中に調査あるいは詳細図等（設計）作成に必要な諸条件も記載されていますので、その内容を基に必要な経費（当局においては測量又は建設コンサルタント会社等が調査あるいは詳細図等（設計）作成業務を行うことを基本として積算しています）を必ず入札額に含めてください。

**(5) 当局の入札時における予定価格算出のための労務単価は「平成31年度公共工事設計労務単価」を使用しています**

当局の入札時における工事費算出に用いる労務単価は、国土交通省で公表している「平成31年度公共工事設計労務単価」を使用しています。

精算（設計変更）時には、その時点で最新の単価を使用し、精算後、一定期間が経過した後に、賃金水準が不相当となった場合には「建設工事請負契約書」第26条の規定により見直しすることも可能です。

入札価格は現時点における労務単価で算出してください。

また、資材価格についても、現時点における物価資料等や資機材メーカーの見積などから適切な価格で算出をお願いします。

(6) 現場代理人、主任技術者、監理技術者は**施工に必要な詳細図等の作成期間中、現場における常駐及び専任の必要はありません**

建設業法で定められている現場代理人、主任技術者又は監理技術者は**施工に必要な詳細図等の作成期間中や工事現場が稼働していない期間中（機器の工場製作のみが行われている期間など）においては、現場常駐及び専任の必要はありません**ので、他の工事や業務に従事していても問題ありません。

## 2 その他

詳細図等作成を1次下請けとして測量又は建設コンサルタント会社等が請け負った場合は、パブティス (PUBDIS) 又はテクリス (TECRIS) への登録が可能です

詳細図等作成の業務を1次下請けとして測量又は建設コンサルタント会社等が請け負った場合は、業務実績について、パブティス (PUBDIS) 又はテクリス (TECRIS) への登録は、**地方防衛局等が発注したものと同等の取り扱いとし、登録できるもの**とします。

上記につきましてご質問がある場合は以下までお問い合わせください。

【お問合せ先】

北海道防衛局 調達部 調達計画課 企画係

TEL 011 - 272 - 7512 (直通)

## 令和元年度補正予算に係る建設工事等発注予定情報(建設工事)

北海道防衛局における令和元年度補正予算に係る建設工事等について、補正予算成立後に契約締結を予定している工事の発注予定情報を下記のとおりお知らせします。

なお、ここに記載する内容は、令和2年1月17日現在の予定であるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

番号	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限予定	開札予定	備考
1	真駒内(元補)外柵等整備土木その他工事	真駒内駐屯地	7ヶ月	土木一式工事	外柵等整備土木工事 哨所新設の建築及び電気工事	施工能力評価型	2. 1月下旬	2. 1月下旬	2. 3月上旬	工事規模:3千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事着手予定時期 令和2年7月(期間4ヶ月) 「公共工事実績」
2	千歳(元補)空調設備改修機械その他工事	千歳基地	12ヶ月	管工事	空調設備改修機械及び電気工事 詳細図等作成業務一式	施工能力評価型	2. 1月下旬	2. 1月下旬	2. 3月上旬	工事規模:2千万円以上5千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事着手予定時期 令和2年4月(期間12ヶ月) 「公共工事実績」
3	当別(元補)局舎外壁等改修建築工事	当別分屯基地	8ヶ月	建築一式工事	局舎の外壁等改修建築工事	施工能力評価型	2. 1月下旬	2. 1月下旬	2. 3月上旬	工事規模:3千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月) 「公共工事実績」
4	当別(元補)受変電設備更新電気工事	当別分屯基地	8ヶ月	電気工事	受変電設備更新電気工事	施工能力評価型	2. 1月下旬	2. 1月下旬	2. 3月上旬	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月) 「国内実績」

## 令和元年度補正予算に係る建設工事等発注予定情報(建設コンサルタント業務)

北海道防衛局における令和元年度補正予算に係る建設工事等について、補正予算成立後に契約締結を予定している業務の発注予定情報を下記のとおりお知らせします。

なお、ここに記載する内容は、令和2年1月17日現在の予定であるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

番号	業務名	場所	期間	業務概要	公告予定	確認申請書 受付期限予定	開札予定	備考
1	上富良野外(元補)隊庁舎新設等測量調査	上富良野駐屯地 名寄駐屯地	5ヶ月	地形測量及び既設構造物調査一式	2. 1月下旬	2. 2月上旬	2. 3月上旬	
2	岩見沢外(元補)庁舎新設等測量調査	岩見沢駐屯地 南恵庭駐屯地 真駒内駐屯地	5ヶ月	地形測量及び既設構造物調査一式	2. 1月下旬	2. 2月上旬	2. 3月上旬	
3	北海道防衛局管内(元補)隊庁舎新設等地質調査	上富良野駐屯地 名寄駐屯地 岩見沢駐屯地 松前警備所	5ヶ月	地質調査一式	2. 1月下旬	2. 2月上旬	2. 3月上旬	
4	松前(元補)局舎新設測量調査	松前警備所	5ヶ月	地形測量及び既設構造物調査一式	2. 1月下旬	2. 2月上旬	2. 3月上旬	
5	上富良野(元補)隊庁舎新設等建築設計	上富良野駐屯地	12ヶ月	【上富良野駐屯地】 隊庁舎新設等に係る設計(建築)一式	2. 1月下旬	2. 2月上旬	2. 3月上旬	
6	上富良野外(元補)隊庁舎新設等土木設計	上富良野駐屯地 名寄駐屯地	12ヶ月	【上富良野駐屯地】 隊庁舎新設等に係る設計(土木)一式 【名寄駐屯地】 隊庁舎新設等に係る設計(土木)一式	2. 1月下旬	2. 2月上旬	2. 3月上旬	
7	上富良野(元補)隊庁舎新設等設備設計	上富良野駐屯地	12ヶ月	【上富良野駐屯地】 隊庁舎新設等に係る設計(設備)一式	2. 1月下旬	2. 2月上旬	2. 3月上旬	
8	名寄(元補)隊庁舎新設等建築設計	名寄駐屯地	11ヶ月	【名寄駐屯地】 隊庁舎新設等に係る設計(建築)一式	2. 1月下旬	2. 2月上旬	2. 3月上旬	
9	名寄(元補)隊庁舎新設等設備設計	名寄駐屯地	11ヶ月	【名寄駐屯地】 隊庁舎新設等に係る設計(設備)一式	2. 1月下旬	2. 2月上旬	2. 3月上旬	

## 令和元年度補正予算に係る建設工事等発注予定情報(建設コンサルタント業務)

北海道防衛局における令和元年度補正予算に係る建設工事等について、補正予算成立後に契約締結を予定している業務の発注予定情報を下記のとおりお知らせします。

なお、ここに記載する内容は、令和2年1月17日現在の予定であるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

番号	業務名	場所	期間	業務概要	公告予定	確認申請書 受付期限予定	開札予定	備考
10	岩見沢外(元補)庁舎新設等建築設計	岩見沢駐屯地 南恵庭駐屯地	12ヶ月	【岩見沢駐屯地】 庁舎新設等に係る設計(建築)一式 【南恵庭駐屯地】 隊舎改修等に係る設計(建築)一式	2. 1月下旬	2. 2月上旬	2. 3月上旬	
11	岩見沢外(元補)庁舎新設等土木設計	岩見沢駐屯地 南恵庭駐屯地	12ヶ月	【岩見沢駐屯地】 庁舎新設等に係る設計(土木)一式 【南恵庭駐屯地】 隊舎改修等に係る設計(土木)一式	2. 1月下旬	2. 2月上旬	2. 3月上旬	
12	岩見沢外(元補)庁舎新設等設備設計	岩見沢駐屯地 南恵庭駐屯地	12ヶ月	【岩見沢駐屯地】 庁舎新設等に係る設計(設備)一式 【南恵庭駐屯地】 隊舎改修等に係る設計(設備)一式	2. 1月下旬	2. 2月上旬	2. 3月上旬	