

令和元年度発注予定工事

北海道防衛局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和元年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	東千歳(元) 宿舎環境整備工事	千歳市	5ヶ月	土木一式工事	宿舎環境整備の土木工事	○		●								工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事着手予定時期: 令和元年7月(期間5ヶ月) 公告予定月:5月
2	4月	奥尻(元)通信管路整備工事	奥尻分屯基地	5ヶ月	電気通信工事	通信管路整備の通信工事	○		●								工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事着手予定時期: 令和元年7月(期間5ヶ月) 公告予定月:5月 「公共工事実績」
3	4月	静内(元)宿舎改修建築工事	静内町	6ヶ月	建築一式工事	宿舎(RC造 5階建 約2,300m ²)ほか1棟改修の建築工事	○		●								工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事着手予定時期: 令和元年8月(期間6ヶ月) 公告予定月:6月
4	4月	静内(元)宿舎改修機械その他工事	静内町	6ヶ月	管工事	宿舎(RC造 5階建 約2,300m ²)ほか1棟改修の機械及び電気工事	○		●								工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事着手予定時期: 令和元年8月(期間6ヶ月) 公告予定月:6月
5	4月	北千歳外(元)照明器具更新等電気工事	北千歳駐屯地 真駒内駐屯地 苗穂分屯地	4ヶ月	電気工事	照明器具更新等の電気工事	○			○							工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:7月 工事着手予定時期: 令和元年9月(期間4ヶ月) 「国内実績」
6	4月	千歳(元)燃料設備改修機械工事	千歳基地	6ヶ月	管工事	燃料設備更新の機械工事	○				○						工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:7月 工事着手予定時期: 令和元年9月(期間6ヶ月) 「公共工事実績」

令和元年度発注予定工事

北海道防衛局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和元年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
7	4月	東千歳(元)局舎新設建築工事	東千歳駐屯地	13ヶ月	建築一式工事	局舎新設の建築工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:7月 Ⅲ期工事分 「公共工事実績」 工事着手予定時期: 令和元年11月(期間10ヶ月)
8	4月	東千歳(31)局舎新設等土木工事	東千歳駐屯地	13ヶ月	土木一式工事	局舎新設の土木工事	○			○				◎			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:7月 Ⅲ期工事分 「公共工事実績」 期間及び公告予定月の変更
8-1	7月	東千歳(元)局舎新設等土木工事	東千歳駐屯地	11ヶ月	土木一式工事	局舎新設の土木工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:9月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間6ヶ月) Ⅲ期工事分 「公共工事実績」
9	4月	東千歳(31)局舎新設等電気工事	東千歳駐屯地	13ヶ月	電気工事	局舎新設の電気工事	○			○				◎			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:7月 Ⅲ期工事分 「公共工事実績」 工事概要の変更
9-1	7月	東千歳(元)局舎新設等電気工事	東千歳駐屯地	13ヶ月	電気工事	局舎新設等の中央監視設備改修電気工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:7月 Ⅲ期工事分 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間6ヶ月) 「公共工事実績」
10	4月	礼文(元)局舎新設建築工事	礼文分屯地	10ヶ月	建築一式工事	局舎新設の建築工事	○			○							工事規模:3千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:9月 Ⅱ期工事分 工事着手予定時期: 令和元年11月(期間10ヶ月) 「公共工事実績」

令和元年度発注予定工事

北海道防衛局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和元年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
11	4月	礼文(元)局舎新設機械工事	礼文分屯地	10ヶ月	管工事	局舎新設の機械工事	○			○							工事規模:2千万円以上5千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:9月 Ⅱ期工事分 工事着手予定時期: 令和元年11月(期間10ヶ月) 「公共工事実績」
12	4月	礼文(元)局舎新設電気工事	礼文分屯地	10ヶ月	電気工事	局舎新設の電気工事	○			○							工事規模:5千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:9月 Ⅱ期工事分 工事着手予定時期: 令和元年11月(期間10ヶ月) 「公共工事実績」
13	4月	長沼(元)給水施設新設等建築工事	長沼分屯基地	13ヶ月	建築一式工事	給水ポンプ室(RC造 平屋建 約42m ²)新設の建築工事	○			○							工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:9月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月) 「国内実績」
14	4月	長沼(元)給水施設新設等土木工事	長沼分屯基地	13ヶ月	土木一式工事	給水ポンプ室(RC造 平屋建 約42m ²)新設の土木工事	○			○							工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:9月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月) 「国内実績」
15	4月	長沼(元)給水施設新設等電気その他工事	長沼分屯基地	13ヶ月	電気工事	給水ポンプ室(RC造 平屋建 約42m ²)新設の電気、機械及び通信工事	○			○							工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:9月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月) 「国内実績」
16	4月	千歳(31)消音施設改修機械その他工事	千歳基地	16ヶ月	管工事	消音施設(RC造 平屋建 約330m ²)改修の機械、電気、通信及び建築工事	○			○						◎	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:9月 「公共工事実績」 設計施工一括発注方式 種別の変更

令和元年度発注予定工事

北海道防衛局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和元年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
16-1	7月	千歳(元)消音施設改修機械その他工事	千歳基地	16ヶ月	機械器具設置工事	消音施設(RC造 平屋建 約330㎡) 改修の機械、電気、通信及び建築工事	○			○							工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:9月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間11ヶ月) 「公共工事実績」 設計施工一括発注方式
17	4月	稚内(元)局舎新設電気その他工事	稚内分屯基地	20ヶ月	電気工事	局舎新設の電気及び通信工事	○			○							工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:7月 Ⅱ期工事分 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間16ヶ月) 「公共工事実績」
18	4月	稚内(元)中央監視設備電気工事	稚内分屯基地	20ヶ月	電気工事	中央監視設備電気工事	○			○							工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:7月 Ⅱ期工事分 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間16ヶ月) 「公共工事実績」 設計施工一括発注方式
19	4月	札幌(31)ボイラー室改修等建築工事	札幌駐屯地	14ヶ月	建築一式工事	ボイラー室(S造 平屋建 約330m2) 改修及び増設の建築工事	○							◎			工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 「国内実績」 期間の変更
19-1	7月	札幌(元)ボイラー室改修等建築工事	札幌駐屯地	16ヶ月	建築一式工事	ボイラー室(S造 平屋建 約330m2) 改修及び増設の建築工事	○										工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間12ヶ月) 「国内実績」
20	4月	札幌(元)ボイラー室改修等機械その他工事	札幌駐屯地	14ヶ月	管工事	ボイラー室(S造 平屋建 約330m2) 改修及び増設の機械、電気及び通信工事	○										工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間10ヶ月) 「国内実績」

令和元年度発注予定工事

北海道防衛局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和元年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
21	4月	北千歳(元)倉庫新設建築工事	北千歳駐屯地	24ヶ月	建築一式工事	倉庫(S造 平屋建 約2,390m ²)新設の建築工事	○										工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間20ヶ月) 「国内実績」
22	4月	北千歳(元)倉庫新設機械工事	北千歳駐屯地	24ヶ月	管工事	倉庫(S造 平屋建 約2,390m ²)新設の機械工事	○										工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間20ヶ月) 「国内実績」
23	4月	滝川(元)庁舎改修建築工事	滝川駐屯地	12ヶ月	建築一式工事	庁舎(RC造 3階建 約5,570m ²)ほか1棟改修の建築工事	○										工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月) 「公共工事実績」
24	4月	滝川(元)庁舎改修土木工事	滝川駐屯地	12ヶ月	土木一式工事	庁舎(RC造 3階建 約5,570m ²)ほか1棟改修の土木工事	○										工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月) 「国内実績」
25	4月	滝川(元)庁舎改修電気その他工事	滝川駐屯地	12ヶ月	電気工事	庁舎(RC造 3階建 約5,570m ²)ほか1棟改修の電気、機械及び通信工事	○										工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月) 「公共工事実績」
26	4月	日高(元)法面等整備土木工事	日高分屯地	12ヶ月	土木一式工事	法面等整備の土木工事	○										工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月) 「国内実績」

令和元年度発注予定工事

北海道防衛局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和元年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
27	4月	稚内(元)局舎新設建築工事	稚内分屯基地	19ヶ月	建築一式工事	局舎新設の建築工事	○										工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:11月 Ⅱ期工事分 工事着手予定時期: 令和2年1月(期間19ヶ月) 「公共工事実績」
28	4月	上富良野(元)宿舎改修等建築工事	上富良野町	12ヶ月	建築一式工事	宿舎(RC造 4階建 約2,030m ²)ほか1棟改修の建築工事	○										工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月)
29	4月	上富良野(元)宿舎改修等土木工事	上富良野町	12ヶ月	土木一式工事	宿舎(RC造 4階建 約2,030m ²)ほか1棟改修の土木工事	○										工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月)
30	4月	上富良野(元)宿舎改修等機械工事	上富良野町	12ヶ月	管工事	宿舎(RC造 4階建 約2,030m ²)ほか1棟改修の機械工事	○										工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月)
31	4月	上富良野(元)宿舎改修等電気その他工事	上富良野町	12ヶ月	電気工事	宿舎(RC造 4階建 約2,030m ²)ほか1棟改修の電気及び通信工事	○										工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月)
32	4月	東千歳(31)宿舎外壁等改修建築その他工事	千歳市	12ヶ月	建築一式工事	宿舎(RC造 5階建 約2,380m ²)ほか1棟の外壁等改修建築工事及び通信工事	○									◎	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 備考欄の変更
32-1	7月	東千歳(元)宿舎外壁等改修建築その他工事	千歳市	12ヶ月	建築一式工事	宿舎(RC造 5階建 約2,380m ²)ほか1棟の外壁等改修建築工事及び通信工事	○										工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月) 週休2日制工事(発注者指定型)

令和元年度発注予定工事

北海道防衛局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和元年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
33	4月	東千歳外(元)局舎改修等通信その他工事	東千歳駐屯地 札幌駐屯地 真駒内駐屯地 島松駐屯地 幌別駐屯地 岩見沢駐屯地 旭川駐屯地 丘珠駐屯地	12ヶ月	電気通信工事	局舎改修等の通信及び電気工事	○										工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:10月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月) 「公共工事実績」
34	4月	北千歳(元)倉庫新設土木工事	北千歳駐屯地	24ヶ月	土木一式工事	倉庫(S造 平屋建 約2,390m ²)新設の土木工事	○										工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月 工事着手予定時期: 令和2年9月(期間15ヶ月) 「国内実績」
35	4月	北千歳(元)倉庫新設電気その他工事	北千歳駐屯地	24ヶ月	電気工事	倉庫(S造 平屋建 約2,390m ²)新設の電気及び通信工事	○										工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間20ヶ月) 「国内実績」
36	4月	稚内(元)局舎新設土木工事	稚内分屯基地	18ヶ月	土木一式工事	局舎新設の土木工事	○										工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:11月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間16ヶ月) Ⅱ期工事分 「公共工事実績」
37	4月	長沼(元)訓練場整備工事	長沼分屯基地	11ヶ月	土木一式工事	訓練場整備の土木工事	○										工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月) Ⅱ期工事分 「公共工事実績」
38	4月	千歳(31)宿舎改修機械工事	千歳市	11ヶ月	管工事	宿舎(RC造 4階建 約1,910m ²)ほか1棟のガス設備改修機械工事	○									◎	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月 工事件名及び工事概要の変更

令和元年度発注予定工事

北海道防衛局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和元年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
38-1	7月	千歳(元)宿舎改修ガス工事	千歳市	11ヶ月	管工事	宿舎(RC造 4階建 約1,910m ²) ほか1棟のガス設備改修工事	○										工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月)
39	4月	千歳(元)宿舎外壁等改修建築工事	千歳市	11ヶ月	建築一式工事	宿舎(RC造 5階建 約2,200m ²)ほか 2棟の外壁等改修建築工事	○										工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月)
40	4月	奥尻(元)敷地造成等工事	奥尻島分屯基地	10ヶ月	土木一式工事	敷地造成等の土木工事 既設建物解体の建築、電気、機械及び 通信工事	○										工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月 工事着手予定時期: 令和2年4月(期間8ヶ月) 「公共工事実績」