

## 令和6年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	【再公告】 根室(6)鉄塔解体工事	根室分屯基地	6ヵ月	令和7年4月	解体工事 又は 建築一式工事	既設鉄塔解体工事(四角鉄塔1基、 三角鉄塔5基)に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月13日	1月10日	2月25日	工事規模:3千万円以上1 億円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以上)、 「国内実績」、「見積 活用方式」、「週休二日制 工事(現場閉所型)」
2	根室(6)局舎改修等建築その他工事	根室分屯基地	12ヵ月	令和7年4月	建築一式工事	既設局舎防水改修ほか1棟に係る建 築、土木及び電気工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月17日	1月8日	2月14日	工事規模:3千万円以上1 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上)、 「公共工事実績」、「週休 二日制工事(現場閉所 型)」
3	遠軽(6)管理棟新設等建築その他工事	遠軽駐屯地	12ヵ月	令和7年4月	建築一式工事	管理棟(RC造平屋建約130m <sup>2</sup> )新 設に係る建築、土木、電気、機械及び 通信工事一式、既設建物(木造平屋 建2棟)解体工事、通信線路工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月25日	1月23日	3月11日	工事規模:1億円以上3 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上)、 「公共工事実績」、「週休 二日制工事(現場閉所 型)」、「見積活用方式」
4	美幌外(6)管理棟新設等建築その他工 事	美幌駐屯地 網走分屯基地	12ヵ月	令和7年4月	建築一式工事	管理棟(RC造平屋建約120m <sup>2</sup> )新 設に係る建築、土木、電気、機械及び 通信工事一式、既設建物(木造平屋 建2棟)解体工事、局舎改修に係る建 築、電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月25日	1月23日	3月11日	工事規模:1億円以上3 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上)、 「公共工事実績」、「週休 二日制工事(現場閉所 型)」、「見積活用方式」
5	帯広(6)保管庫新設建築その他工事	帯広駐屯地	24ヵ月	令和7年4月	建築一式工事	保管庫(S造平屋建約900m <sup>2</sup> )新設 に係る建築及び機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	1月10日	2月3日	3月19日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以 上)、「公共工事実績」、「見 積活用方式」、「週休二日 制工事(現場閉所型)」
6	帯広(6)倉庫新設建築その他工事	帯広駐屯地	24ヵ月	令和7年4月	建築一式工事	倉庫(S造平屋建約5,600m <sup>2</sup> )新設 に係る建築(躯体工事及び鉄骨工事 の一部)及び機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月17日	1月20日	3月11日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以 上)、「国内実績」、「見積 活用方式」、「週休二日制 工事(現場閉所型)」、「全 体計画(10億円以上20 億円未満)全Ⅱ期中のⅠ 期目」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	【土木一式工事4へ合併】 網走(6)受信所地区土木その他工事	網走分屯基地	8ヵ月	令和6年8月	土木一式工事	受信所地区整備に係る土木及び電気 工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	—	—	—	工事規模:3千万円以上1 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上)、 「公共工事実績」、「週休 二日制工事(現場閉所 型)」
2	矢臼別(6)橋梁整備土木工事	矢臼別演習場	12ヵ月	令和7年4月	土木一式工事	橋梁(1橋)整備に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月13日	1月7日	2月14日	工事規模:1億円以上3 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上)、 「国内実績」、「週休二日 制工事(現場閉所型)」
3	帯広(6)倉庫新設等土木工事	帯広駐屯地	24ヵ月	令和7年4月	土木一式工事	倉庫(S造平屋建約5,600m <sup>2</sup> )新設 ほか1棟に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月17日	1月8日	2月14日	工事規模:3億円以上5億 円未満、役務的保証(請負 代金額の30%以上)、「公 共工事実績」、「見積活用 方式」、「週休二日制工事 (現場閉所型)」
4	網走(6)火薬庫新設等土木その他工事	網走分屯基地	14ヵ月	令和6年10月	土木一式工事	火薬庫新設(RC造平屋15m <sup>2</sup> )に伴う 土木工事、電気設備工事及び通信工 事 既設建物(RC造平屋15m <sup>2</sup> )解体工 事 受信所地区整備に係る土木及び電気 工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月12日	8月5日	9月19日	工事規模:1億円以上3億 円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 「週休2日制工事(閉所 型)」 「2期工事分」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	標津(6)構外通信線路整備工事	標津分屯地	12ヵ月	令和7年4月	電気通信工事 又は 電気工事	構外通信線路整備(約21km)に係る 通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月13日	1月8日	2月17日	工事規模:1億円以上3 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上)、「 公共工事実績」、「週休 二日制工事(現場閉所 型)」
2	【電気工事及び電気通信工事3へ合 併】 帯広(6)保管庫新設等電気その他工事	帯広駐屯地	24ヵ月	令和7年4月	電気工事 又は 電気通信工事	保管庫(RC造平屋建約900m <sup>2</sup> )新 設に係る電気及び通信工事一式、通 信線路工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	-	-	-	工事規模:1億円以上3億 円未満、役務的保証(請負 代金額の30%以上)、「公 共工事実績」、「見積活用 方式」、「週休二日制工事 (現場閉所型)」
3	帯広(6)倉庫新設等電気その他工事	帯広駐屯地	24ヵ月	令和7年4月	電気工事 又は 電気通信工事	倉庫(S造平屋建約5,600m <sup>2</sup> )新 設及び保管庫(RC造平屋建約900 m <sup>2</sup> )新設に係る電気及び通信工事 一式、通信線路工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	1月10日	1月30日	3月12日	工事規模:3億円以上8. 1億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以 上)、「公共工事実績」、「 見積活用方式」、「週休 二日制工事(現場閉所 型)」
4	【再公告】 鹿追(6)照明器具更新工事	鹿追駐屯地	7ヵ月	令和7年4月	電気工事	LED照明器具更新に係る電気工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月17日	1月8日	2月17日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以 上)、「国内実績」、「週休 二日制工事(現場閉所 型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。