

令和8年度住宅防音工事執行計画 北海道大演習場

令和8年4月現在

工事区分	回数	令和8年										令和9年							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
防音工事	1次	審査	→	交付決定	→	→	工期	→	→	→	完了確認	→	確定	→	支払				
	2次		審査	→	交付決定	→	→	→	→	→	→	完了確認	→	確定	→	支払			
	3次			審査	→	交付決定	→	→	→	→	→	→	→	完了確認	→	確定	→	支払	
	4次													審査	→	→	交付決定	→	工期
空調和機器機能復旧工事	1次				審査	→	交付決定	→	→	→	→	→	完了確認	→	確定	→	支払		

注：本計画は現時点での予定であり、今後変更される場合があります。

令和8年度住宅防音工事執行計画 矢臼別演習場

令和8年4月現在

工事区分	次数	令和8年									令和9年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
空気調和機器 機能復旧工事	1次				審査	交付決定		工期			完了確認	確定	支払
防音建具 機能復旧工事	1次	審査	交付決定			工期				完了確認	確定	支払	
	2次		審査	交付決定			工期			完了確認	確定	支払	

注：本計画は現時点での予定であり、今後変更される場合があります。