

令和6年度住宅防音工事執行計画 千歳飛行場

令和6年4月現在

工事区分	回数	令和6年										令和7年				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
防音工事	5次 令和5年度国債			工期						完了確認	確定	準備期間	支払			
	1次	図面審査	→	交付決定		工期						完了確認	確定	準備期間	支払	
	2次		図面審査	→	交付決定		工期						完了確認	確定	準備期間	支払
	3次 令和6年度国債										図面審査	→		交付決定		工期
空気調和機器機能復旧工事	1次		現地調査	→		審査	→	交付決定		工期			完了確認	確定	準備期間	支払
	2次					審査	→	交付決定		工期			完了確認	確定	準備期間	支払
防音建具機能復旧工事	6次 令和5年度国債			工期						完了確認	確定	準備期間	支払			
	1次	図面審査	→	交付決定		工期						完了確認	確定	準備期間	支払	
	2次		図面審査	→	交付決定		工期						完了確認	確定	準備期間	支払
	3次 令和6年度国債										図面審査	→		交付決定		工期

注：本計画は都合により変更される場合があります。