

令和7年度住宅防音工事執行計画 千歳飛行場

令和7年4月現在

工事区分	次数	令和7年										令和8年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月
防音工事	1次	図面審査 →	交付決定			工期				完了確認 → 確定		準備期間 → 支払		
	2次		図面審査 →	交付決定			工期			完了確認 → 確定		準備期間 → 支払		
	3次									図面審査 →		交付決定	工期	
空気調和機器機能復旧工事	1次	現地調査 →			審査 →	交付決定		工期		完了確認 → 確定		準備期間 → 支払		
	2次				審査 →	交付決定		工期		完了確認 → 確定		準備期間 → 支払		
防音建具機能復旧工事	1次	図面審査 →	交付決定				工期			完了確認 → 確定		準備期間 → 支払		
	2次		図面審査 →	交付決定				工期		完了確認 → 確定		準備期間 → 支払		
	3次									図面審査 →		交付決定	工期	

注：本計画は都合により変更される場合があります。