

令和8年度 執行計画表

施設名：小松飛行場

項目		1／四半期			2／四半期			3／四半期			4／四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
防音工事	1次		図面審査		交付決定	工事期間			完了確認	確定 支払			
	2次		図面審査		交付決定	工事期間			完了確認	確定 支払			
	3次	現地調査		図面審査		交付決定	工事期間		完了確認	確定 支払			
	4次			申込書配布・回収				現地調査		図面審査		交付決定	
機空能気復調旧和工機事器	1次	図面審査		交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払						
	2次		図面審査		交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払					
	3次	申込書配布・回収		現地調査	図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払				
	4次		申込書配布・回収		現地調査	図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払			
防音建具機能復旧工事	1次		図面審査		交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払					
	2次	現地調査	図面審査		交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払					
	3次	申込書配布・回収	現地調査	図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払					
	4次			申込書配布・回収	現地調査	図面審査	交付決定	工事期間					
	5次				申込書配布・回収	現地調査	図面審査	交付決定	工事期間				
	6次					申込書配布・回収	現地調査	図面審査	交付決定	工事期間			
	7次						申込書配布・回収	現地調査	図面審査	交付決定	工事期間		

施設名：養庭野演習場

項目		1／四半期			2／四半期			3／四半期			4／四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
防音工事	1次	現地調査		図面審査		交付決定	工事期間		完了確認	確定 支払			
	2次		現地調査		図面審査	交付決定	工事期間		完了確認	確定 支払			

注：本計画については、都合により変更する場合があります。