

令和4年度 執行計画表

施設名：小松飛行場

項目	1/四半期			2/四半期			3/四半期			4/四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
防音工事	1次	図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払						
	2次		図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払					
	3次	現地調査		図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払				
機空能復旧和工機器	1次	図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払						
	2次		図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払					
	3次	申込書配布・回収	現地調査	図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払				
	4次		申込書配布・回収	現地調査	図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払			
防音建具機能復旧工事	1次	図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払						
	2次		図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払					
	3次			図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払				
	4次		申込書配布・回収	現地調査	図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払			
	5次		申込書配布・回収	現地調査	図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払			

施設名：饗庭野演習場

項目	1/四半期			2/四半期			3/四半期			4/四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
防音工事		申込書配布・回収	現地調査	図面審査	交付決定	工事期間	完了確認	確定 支払				

注：本計画については、都合により変更する場合があります。