

# ○月間工事作業予定

区分	今月の作業予定 (令和5年12月)	今後の予定 (令和6年1～3月)
飛行場施設	<b>【滑走路】</b> ・ 伐採工事 ・ 造成工事	<b>【滑走路】</b> ・ 伐採工事 ・ 造成工事
飛行場関連施設	・ 一体として伐採工事・造成工事を行う他、以下の工事を実施 <b>【飛行場支援施設等】</b> (管制塔・通信局舎) ・ 基礎工事 (ユーティリティ施設) ・ 造成工事・基礎工事	・ 一体として伐採工事・造成工事を行う他、以下の工事を実施 <b>【飛行場支援施設等】</b> (管制塔・通信局舎) ・ 基礎工事 (ユーティリティ施設) ・ 造成工事・基礎工事
港湾施設	<b>【係留施設等】</b> (防波堤) ・ 基礎捨石工事 ・ 本体工事 (接続施設) ・ 基礎捨石工事 ・ 本体工事 <b>【仮設栈橋】</b> ・ 基礎捨石工事 ・ 本体工事	<b>【係留施設等】</b> (防波堤) ・ 基礎捨石工事 ・ 本体工事 (消波堤防) ・ 基礎捨石工事 ・ 本体工事 (接続施設) ・ 基礎捨石工事 ・ 本体工事 <b>【仮設栈橋】</b> ・ 基礎捨石工事 ・ 本体工事
仮設工事	・ 仮設宿舎工事 ・ 仮設沈砂池工事 ・ 仮設プラント工事	・ 仮設宿舎工事 ・ 仮設沈砂池工事 ・ 仮設プラント工事