

# ○月間工事作業予定（1 / 2）

区分	今月の作業予定 (令和7年8月)	今後の予定 (令和7年9～ 11月)
<b>飛行場施設</b> <b>【滑走路】</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 造成工事</li> <li>・ 舗装工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 造成工事</li> <li>・ 舗装工事</li> </ul>
<b>飛行場関連施設</b> <b>【駐機場等施設】</b> 自衛隊機及び米軍機が駐機等を行うためのスペース <b>【格納庫】</b> 航空機の整備・格納等を行うための施設 <b>【飛行場支援施設等】</b> 管制塔、庁舎、通信局舎、飛行管理棟、補給倉庫、消防車庫、隊舎、食堂、浴場、厚生施設、体育館、運動場、構内道路、ユーティリティ施設等、基地の運用支援に必要なとなる施設及び隊員の宿泊等のための施設 <b>【貯蔵関連施設】</b> 航空機燃料、船舶用燃料、車両用燃料等を貯蔵する燃料タンク、タンカーからの燃料を受け入れるための施設、燃料配管等の燃料施設、本施設の運用や警備等に必要な火薬類を貯蔵するための火薬庫等の施設 <b>【訓練施設】</b> 不整地着陸訓練施設及びF-35B模擬艦艇発着艦訓練施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一体として造成工事を行う他、以下の工事を実施</li> </ul> <b>【駐機場等施設】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 造成工事</li> </ul> <b>【格納庫】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 造成工事</li> </ul> <b>【飛行場支援施設等】</b> <b>（管制塔）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本体工事</li> </ul> <b>（庁舎）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基礎工事</li> </ul> <b>（通信局舎）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本体工事</li> </ul> <b>（ユーティリティ施設）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 造成工事</li> <li>・ 基礎工事</li> <li>・ 本体工事</li> </ul> <b>【貯蔵関連施設】</b> <b>（航空機燃料タンク）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 造成工事</li> <li>・ 本体工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一体として造成工事を行う他、以下の工事を実施</li> </ul> <b>【駐機場等施設】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 造成工事</li> </ul> <b>【格納庫】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 造成工事</li> <li>・ 基礎工事</li> </ul> <b>【飛行場支援施設等】</b> <b>（管制塔）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本体工事</li> </ul> <b>（庁舎）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基礎工事</li> <li>・ 本体工事</li> </ul> <b>（通信局舎）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本体工事</li> </ul> <b>（ユーティリティ施設）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 造成工事</li> <li>・ 基礎工事</li> <li>・ 本体工事</li> </ul> <b>【貯蔵関連施設】</b> <b>（航空機燃料タンク）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 造成工事</li> <li>・ 本体工事</li> </ul>

# ○月間工事作業予定（2 / 2）

区分	今月の作業予定 (令和7年8月)	今後の予定 (令和7年9～ 11月)
<p><b>港湾施設</b></p> <p><b>【係留施設等】</b> 本施設への人員、燃料、資機材等の海上輸送、艦艇の停泊及び補給等を目的とした係留施設等。具体的な内容は、防波堤、一般栈橋、燃料栈橋、消波堤防、接続施設等</p> <p><b>【揚陸施設】</b> 緊急時の揚陸、輸送、訓練等のための救難機やエアクッション艇等の揚陸施設</p> <p><b>【仮設栈橋】</b> 施設整備に必要となる資機材等を搬出入するための仮設の栈橋</p>	<p><b>【係留施設等】 (防波堤)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・基礎捨石工事</li><li>・本体工事</li></ul> <p><b>(一般栈橋)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・本体工事</li></ul> <p><b>(燃料栈橋)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・本体工事</li></ul> <p><b>(消波堤防)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・本体工事</li></ul> <p><b>(接続施設)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・基礎捨石工事</li><li>・本体工事</li></ul>	<p><b>【係留施設等】 (防波堤)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・基礎捨石工事</li><li>・本体工事</li></ul> <p><b>(一般栈橋)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・本体工事</li></ul> <p><b>(燃料栈橋)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・本体工事</li></ul> <p><b>(消波堤防)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・本体工事</li></ul> <p><b>(接続施設)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・基礎捨石工事</li><li>・本体工事</li></ul>
<p><b>仮設工事</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・仮設沈砂池工事</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・仮設沈砂池工事</li></ul>