

月間工程スケジュール

項目等	8月																															備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
造成等工事	濁水処理設備維持管理																															~2027.3月
	仮設調整池締切、埋戻し																															~2025.9月
整備場新設工事	濁水装置設置・運転、地盤改良杭																															~2025.8月

- ※1 現地での作業は7:00~19:00を予定しています。
- ※2 現場状況及び天候等により、スケジュールを変更することがあります。