

月間工程スケジュール

項目等	9月																														備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
造成等工事	濁水処理設備維持管理																														~2027.3月 ~2026.9月
	仮設調整池埋戻し																														
整備場新設工事	濁水装置設置・運転、場内整理																														~2025.9月

- ※1 現地での作業は7:00~19:00を予定しています。
- ※2 現場状況及び天候等により、スケジュールを変更することがあります。