

月間工程スケジュール

項目等	11月																														備考	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
造成等工事	濁水処理設備維持管理																														~2027.3月 ~2026.9月	
	仮設調整池埋戻し等																															
雨水排水工事	盛土施工																														~2026.3月	

- ※1 現地での作業は7:00~19:00を予定しています。
- ※2 現場状況及び天候等により、スケジュールを変更することがあります。