

月間工程スケジュール

項目等	2月																												備考		
	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土			
造成等工事	濁水処理設備維持管理																												～2027.3月		
	仮設調整池埋戻し等																												～2027.3月		
雨水排水工事	盛土施工																												～2027.3月		
																鋼矢板撤去													～2026.8月		

- ※1 現地での作業は7:00～19:00を予定しています。
- ※2 現場状況及び天候等により、スケジュールを変更することがあります。