

月間工程スケジュール

項目等	3月																															備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
造成等工事	濁水処理設備維持管理																															～2027.3月
	仮設調整池埋戻し等																															
雨水排水工事	盛土施工																															～2027.3月
	鋼矢板撤去																															
整備場新設工事																濁水処理設備維持管理																～2027.2月
																基礎工事																
倉庫新設工事										濁水処理設備維持管理																						～2027.2月
										地盤改良工事																						
体育館新設工事										地盤改良工事																						～2026.5月

※1 現地での作業は7:00～19:00を予定しています。

※2 現場状況及び天候等により、スケジュールを変更することがあります。