

月間工程スケジュール

項目等	4月																														備考				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木					
造成等工事	濁水処理設備維持管理																														~2027.3月				
	仮設調整池埋戻し等																														~2027.3月				
雨水排水工事	盛土施工																																		~2027.3月
	鋼矢板撤去															盛土撤去															~2026.8月				
駐車場工事	道路側溝工事、外灯工事																														~2026.6月				
整備場新設工事	濁水処理設備維持管理																														~2027.2月				
													基礎工事																		~2026.6月				
倉庫新設工事	濁水処理設備維持管理																														~2027.2月				
													地盤改良工事																		~2026.5月				
体育館新設工事													地盤改良工事																		~2026.5月				

※1 現地での作業は7:00~19:00を予定しています。

※2 現場状況及び天候等により、スケジュールを変更することがあります。