

月間工程スケジュール

項目等	5月																															備考																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																		
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																		
造成等工事	濁水処理設備維持管理																															~2027.3月																	
	仮設調整池埋戻し等																															~2027.3月																	
雨水排水工事	盛土撤去																																																~2026.5月
																		雨水排水工事														~2027.2月																	
	鋼矢板撤去																															~2026.8月																	
駐車場工事	濁水処理設備維持管理																															~2026.10月																	
	道路側溝工事、縁石工事、外灯工事																															~2026.6月																	
											舗装工事																					~2027.1月																	
整備場新設工事	濁水処理設備維持管理																															~2027.2月																	
	基礎工事																															~2026.6月																	
倉庫新設工事	濁水処理設備維持管理																															~2027.2月																	
	地盤改良工事																															~2026.9月																	
体育館新設工事	地盤改良工事																															~2026.6月																	

※1 現地での作業は7:00~19:00を予定しています。

※2 現場状況及び天候等により、スケジュールを変更することがあります。