

月間工程スケジュール

項目等	6月																														備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
造成等工事	濁水処理設備維持管理																														～2027.3月 ～2027.3月
	仮設調整池埋戻し等																														
雨水排水工事	雨水排水工事																														～2027.2月 ～2026.8月
	鋼矢板撤去																														
駐車場工事	濁水処理設備維持管理																														～2026.10月 ～2026.6月 ～2027.1月
	道路側溝工事、外灯工事																														
	舗装工事																														
整備場新設工事	濁水処理設備維持管理																														～2027.2月 ～2026.7月
	躯体工事																														
倉庫新設工事	濁水処理設備維持管理																														～2027.2月 ～2026.9月
	基礎工事																														
体育館新設工事	地盤改良工事												～2026.6月 ～2026.9月																		
	基礎工事																														

※1 現地での作業は7:00～19:00を予定しています。

※2 現場状況及び天候等により、スケジュールを変更することがあります。