

月間工程スケジュール

項 目 等	8月																															備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
造成等工事	濁水処理設備維持管理																															～2027.3月
	仮設調整池埋戻し等																															～2027.3月
雨水排水工事	雨水排水工事																															～2027.2月
	銅矢板撤去																															～2026.8月
																								舗装工事								
駐車場工事	濁水処理設備維持管理																															～2026.10月
	舗装工事																															～2027.1月
整備場新設工事	濁水処理設備維持管理																															～2027.2月
	躯体工事																															～2027.2月
倉庫新設工事	濁水処理設備維持管理																															～2027.2月
	基礎工事																															～2026.8月
体育館新設工事	基礎工事																															～2026.8月

※1 現地での作業は7:00～19:00を予定しています。

※2 現場状況及び天候等により、スケジュールを変更することがあります。