

月間工程スケジュール

項目等	9月																														備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
造成等工事	濁水処理設備維持管理																														～2027.2月
	仮設調整池埋戻し等																														～2027.2月
雨水排水工事	雨水排水工事																														～2027.2月
	舗装工事																														～2026.12月
駐車場工事	舗装工事																														～2026.9月
	舗装工事																														
整備場新設工事	外装・内装工事																														～2027.2月
	外装・内装工事																														
倉庫新設工事	濁水処理設備維持管理																														～2027.2月
	躯体工事																														～2027.2月
体育館新設工事	躯体工事																														～2027.2月
	躯体工事																														

※1 現地での作業は7:00～19:00を予定しています。

※2 現場状況及び天候等により、スケジュールを変更することがあります。