

令和7年4月1日現在

令和7年度 執行計画表

施設名：大村飛行場

事 案		令和7年									令和8年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次	申込書配布回収	現地調査		書類・図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	支払			

注：本計画については、都合により変更する場合があります。