

令和8年4月9日現在

令和8年度 執行計画表

施設名：日出生台演習場

事 案		令和8年									令和9年					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
防音工事	1次											申込書配布回収	現地調査			
空気調和機器 機能復旧工事	1次					申込書配布回収	現地調査	書類審査	交付決定	工期		完了確認	確定	支払		
	2次										申込書配布回収	現地調査	書類審査			
防音建具 機能復旧工事	1次					申込書配布回収	現地調査	書類・図面審	交付決定	工期		完了確認	確定	支払		
	2次										申込書配布回収	現地調査	書類・図面審査			

注：本計画については、都合により変更する場合があります。