

令和8年度 執行計画表

施設名：大村飛行場

事 案		令和8年									令和9年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次	申込書配布回収 現地調査		書類・図面審査			交付決定	工期			完了確認	確定	支払	
	2次 (国債)	申込書配布回収		現地調査		書類・図面審査			交付決定		工期			
	3次							申込書配布回収		現地調査				
空気調和機器 機能復旧工事	1次	申込書配布回収		現地調査		書類審査		交付決定	工期			完了確認	確定	支払
	2次							申込書配布回収		現地調査		書類審査		
防音建具 機能復旧工事	1次 (国債)	申込書配布回収		現地調査		書類・図面審査			交付決定		工期			
	2次							申込書配布		現地調査				