

令和4年度 執行計画表

施設名：大村飛行場

事 案		令和4年									令和5年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次				申込書配布回収	現地調査	書類・図面審査	交付決定	工期	完了確認	確定	支払		

注：本計画については、都合により変更する場合があります。