

平成28年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年10月3日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その1)	嘉手納飛行場周辺地区	10ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		○					◎			期間の変更 1-1へ
1-1	7月	嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その1)	嘉手納飛行場周辺地区	8ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		●								
2	4月	嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その2)	嘉手納飛行場周辺地区	10ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		○					◎			期間の変更 2-1へ
2-1	7月	嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その2)	嘉手納飛行場周辺地区	8ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		●								
3	4月	嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その3)	嘉手納飛行場周辺地区	10ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		○					◎			期間の変更 3-1へ
3-1	7月	嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その3)	嘉手納飛行場周辺地区	8ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		●								
4	4月	嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その4)	嘉手納飛行場周辺地区	10ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		○				◎				
5	4月	キャンプ・ハンセンほか(28)撫育管理工事	キャンプ・ハンセン、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場内	8ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		○					◎			期間、公告時期の変更 5-1へ
5-1	7月	キャンプ・ハンセンほか(28)撫育管理工事	キャンプ・ハンセン、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場内	7ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		○					◎			入札不調 5-2へ
5-2	10月	キャンプ・ハンセンほか(28)撫育管理工事	キャンプ・ハンセン、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場、嘉手納飛行場周辺地区	5ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		●								再公告
6	4月	伊江島補助飛行場(28)撫育管理工事	伊江島補助飛行場内	6ヶ月	造園工事	剪定工事等一式	○		○					◎			期間、公告時期の変更 6-1へ
6-1	10月	伊江島補助飛行場(28)撫育管理工事	伊江島補助飛行場内	4ヶ月	造園工事	剪定工事等一式	○			○							
7	4月	キャンプ・シュワブ(28)松くい虫駆除工事	キャンプ・シュワブ内	7ヶ月	造園工事	松くい虫駆除工事一式	○		○					◎			期間の変更 7-1へ

平成28年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年10月3日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
7-1	10月	キャンプ・シュワブ(28)松くい虫駆除工事	キャンプ・シュワブ内	5ヶ月	造園工事	松くい虫駆除工事一式	○			●							
8	4月	キャンプ・ハンセンほか(28)松くい虫駆除工事	キャンプ・ハンセン、嘉手納弾薬庫地区内	7ヶ月	造園工事	松くい虫駆除工事一式	○			○				◎			工事名、期間の変更 8-1へ
8-1	10月	嘉手納弾薬庫地区ほか(28)松くい虫駆除工事	嘉手納弾薬庫地区、キャンプ・ハンセン内	5ヶ月	造園工事	松くい虫駆除工事一式	○			●							
9	7月	旧嘉手納飛行場(28)廃棄物混じり土等の処分に係る土工事	沖縄市諸見里2丁目1番1号(嘉手納飛行場一部返還地内)	6ヶ月	土工事	土工事一式	○		●								