

平成27年度 住宅防音事業執行計画

施設名：嘉手納及び普天間飛行場

事 案	平成27年									平成28年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日							
		交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日					
		図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日				
			図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	支払日				
				図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	支払日			
空気調和機器機能復旧工事	準備期間	支払日											
		交付決定	工期	完了確認	確定	準備期間	支払日						
	図面審査	交付決定	工期	完了確認	確定	準備期間	支払日						
	現地調査	図面審査	交付決定	工期	完了確認	確定	準備期間	支払日					
		現地調査	図面審査	交付決定	工期	完了確認	確定	準備期間	支払日				
			現地調査	図面審査	交付決定	工期	完了確認	確定	準備期間	支払日			
				現地調査	図面審査	交付決定	工期	完了確認	確定	準備期間	支払日		
防音建具機能復旧工事	完了確認	確定	準備期	支払日									
		交付決定	工期	完了確認	確定	準備期	支払日						
		図面審査	交付決定	工期	完了確認	確定	準備期間	支払日					
			図面審査	交付決定	工期	完了確認	確定	準備期間	支払日				
		現地調査	図面審査	交付決定	工期	完了確認	確定	準備期間	支払日				
			現地調査	図面審査	交付決定	工期	完了確認	確定	準備期間	支払日			

注：本計画については、都合により変更する場合があります。

黄色は交付決定済。ピンクは交付決定予定。